



## **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Петропавловск-Камчатского городского округа**

---

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031  
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516

### **Экспертное заключение № 01-07/13-04/э на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

«21» января 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе<sup>2</sup>», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации городского округа<sup>3</sup> «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе»<sup>4</sup> разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа<sup>5</sup>.

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование<sup>6</sup>, методика расчета и перечень целевых показателей

---

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – городской округ.

<sup>3</sup> Далее – проект постановления, проект.

<sup>4</sup> Далее – муниципальная программа, программа.

<sup>5</sup> Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ.

<sup>6</sup> Далее – ФЭО.

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы<sup>7</sup>, расчет затрат<sup>8</sup>, что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа»<sup>9</sup>.

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, изменения в муниципальную программу внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»<sup>10</sup>.

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Действующей редакцией муниципальной программы<sup>11</sup> предусмотрен общий объем финансирования в сумме 7 359 545,1 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей				
		ВСЕГО	в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Постановление № 2697	2018-2024	<b>7 359 545,1</b>	<b>82 430,8</b>	<b>1 014 085,5</b>	<b>6 246 653,4</b>	<b>16 375,4</b>
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 140 454,2	47 778,1	402 741,6	1 681 872,0	8 062,5
	2020	1 483 214,8	0,0	29 355,5	1 453 859,3	0,0
	2021	1 573 473,0	0,0	84 905,2	1 488 567,8	0,0
	2022	37 425,3	0,0	0,0	37 425,3	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект постановления	2018-2024	<b>7 357 287,0</b>	<b>82 430,8</b>	<b>975 584,5</b>	<b>6 282 896,3</b>	<b>16 375,4</b>
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 134 614,9	47 778,1	364 240,6	1 714 533,7	8 062,5
	2020	1 484 995,8	0,0	29 355,5	1 455 640,3	0,0
	2021	1 575 273,1	0,0	84 905,2	1 490 367,9	0,0
	2022	37 425,3	0,0	0,0	37 425,3	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отклонение	2018-2024	<b>-2 258,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-38 501,0</b>	<b>36 242,9</b>	<b>0,0</b>
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>2019</b>	<b>-5 839,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-38 501,0</b>	<b>32 661,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>2020</b>	<b>1 781,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 781,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>2021</b>	<b>1 800,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 800,1</b>	<b>0,0</b>
	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 7 359 545,1 тыс. рублей до 7 357 287,0 тыс. рублей, или на 2 258,1 тыс. рублей

<sup>7</sup> Приказ УДХТиБ от 29.11.2019 № ОРД-07-02/199/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Методика).

<sup>8</sup> Приказ УДХТиБ от 09.01.2020 № ОРД-07-02/2/20 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 25.04.2019 № ОРД-07-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 муниципальной программы» (далее – Расчет затрат).

<sup>9</sup> Далее – постановление № 1840.

<sup>10</sup> Далее – Решение о бюджете № 215-нд.

<sup>11</sup> Постановление администрации городского округа от 30.12.2019 № 2697 (далее – Постановление № 2697).

(менее 0,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах.

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов уменьшается с 1 096 516,3 тыс. рублей до 1 058 015,3 тыс. рублей, или на 38 501,0 тыс. рублей (3,5 %) за счет уменьшения в 2019 году средств краевого бюджета с 402 741,6 тыс. рублей до 364 240,6 тыс. рублей, или на 9,5 %.

Процентное соотношение по источникам финансирования программы не изменяется и распределяется следующим образом:

- бюджет городского округа – 85,4 % (уменьшается на 0,5 процентных пункта);
- краевой бюджет – 13,3 % (уменьшается на 0,5 процентных пункта);
- федеральный бюджет – 1,1 % (без изменений);
- внебюджетные источники – 0,2 % (без изменений).

Изменение объемов финансирования в 2019 году производится по следующим подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в городском округе» с 12 676,5 тыс. рублей до 11 755,2 тыс. рублей уменьшение на 921,3 тыс. рублей (7,3 %);

- подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство городского округа» с 2 014 229,5 тыс. рублей до 2 009 028,8 тыс. рублей уменьшение на 5 200,7 тыс. рублей (0,3 %);

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» с 57 381,5 тыс. рублей до 57 664,2 тыс. рублей увеличение на 282,7 тыс. рублей (0,5 %).

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» не изменяется.

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 к экспертному заключению.

Согласно пояснительной записке и ФЭО, изменения объемов финансирования в 2019 году обусловлены в основном уменьшением субсидий на основании уведомлений Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края.

Так, по подмероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» уменьшено финансирование с 445 469,1 тыс. рублей до 438 549,5 тыс. рублей или на 6 919,6 тыс. рублей (1,5 %). Данное уменьшение сложилось за счет:

- уменьшения средств краевого бюджета на общую сумму 37 763,8 тыс. рублей<sup>12</sup>;

---

<sup>12</sup> Уведомления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края от 14.11.2019 № 1787-1 в сумме 2205,1 тыс. рублей; от 09.12.2019 № 2113 в сумме 35558,7 тыс. рублей.

- увеличения средств городского округа на общую сумму 30 844,2 тыс. рублей (30 920,1 тыс. рублей – потребность в дополнительном финансировании по ранее ошибочно заявленной оптимизации; (-) 75,9 тыс. рублей – в целях соблюдения условий софинансирования).

Данная корректировка финансового обеспечения обусловлена следующими обстоятельствами:

В 2018 году, в связи с произошедшим обрушением откоса склона автомобильной дороги по ул. Мишенная, МКУ «САД» подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) на выполнение работ по ремонту указанной автомобильной дороги с устройством водоотведения.

В 2019 году МКУ «САД» (Заказчик) заключило муниципальный контракт от 10.06.2019 № 0138300000419000296\_259923<sup>13</sup> с ООО «ДРСУ» (Подрядчик) в сумме 126 624,5 тыс. рублей (со сроком окончания выполнения работ 01.11.2019 года - п.3.2 контракта; до полного исполнения обязательств сторон, но не позднее 15.12.2019 – п.14.1 контракта) на выполнение работ по ремонту магистральной дороги по ул. Мишенная (от ул. Геологическая до колхоза им. Ленина) с устройством ливневой канализации, из которого в дальнейшем были исключены следующие виды работ:

- монтаж ливневых очистных сооружений (причиной исключения стал факт не учтенного подъема воды в бухте Авачинская, что могло привести к полному подтоплению территории между ООО «Терминал Сероглазка» и Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина);

- укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб в количестве 200 погонных метров от угла забора ООО «Терминал Сероглазка» до колодца возле нижней кромки проходной Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина (по причине отсутствия на топографических планшетах сведений о пролегании подземного электрического кабеля и отсутствие в ПСД работ по его переносу).

С учетом исключенных видов работ, между Заказчиком и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение от 04.10.2019 № 1 к контракту № 296, снизившее его цену до 113 962,1 тыс. рублей или на 10%.

В ходе выполнения работ возникли непредвиденные и не учтенные в ПСД работы, которые повлекли за собой заключение очередного дополнительного соглашения от 20.12.2019 № 2, увеличившим цену контракта до 122 631,9 тыс. рублей или на 7,6%. При этом, дополнительное соглашение от 20.12.2019 № 2 заключено за пределами срока действия по контракту № 296 (15.12.2019), что является нарушением ст.425 Гражданского кодекса РФ.

По фактическим обстоятельствам выполнения контракта № 296 МКУ «САД» письмом от 04.12.2019 № 4306/19 уведомило УДХТиБ.

В свою очередь УДХТиБ, проанализировав динамику освоения средств краевого бюджета по 2019 году в целом по всем имеющимся контрактам в рамках реализации подпрограммы 1, подготовила соответствующий отчет, по результатам которого администрация городского округа направила в Министерство транспорта и

---

<sup>13</sup> Далее – контракт № 296.

дорожного строительства Камчатского края письмо от 04.12.2019 № 01-01-01/2151/19 с предложением об оптимизации (уменьшении) средств краевого бюджета в общей сумме 30 558,7 тыс. рублей (в том числе по контракту № 296 в сумме 20 552,5 тыс. рублей).

В дальнейшем МКУ «САД» ранее представленную информацию (об уменьшении финансирования) признала недостоверной и направило в УДХТиБ письмо от 06.12.2019 № 4355/19 с просьбой не отзывать бюджетные ассигнования краевого бюджета в сумме 20 552,4 тыс. рублей и городского бюджета в сумме 4 154,5 тыс. рублей, а в письме от 09.12.2019 № б/н сообщает о необходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 32 170,1 тыс. рублей на оплату принятых обязательств по данному контракту.

На момент окончания вышеприведенной переписки между МКУ «САД» и УДХТиБ, на основании уведомления от 09.12.2019 № 2113 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края, ранее доведенные бюджетные ассигнования, уменьшены на 35 558,7 тыс. рублей (с учетом прочих контрактов по подпрограмме 1 в целом).

В результате, для выполнения принятых бюджетных обязательств в части выполнения подмероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», из средств городского округа было дополнительно таблицей поправок к изменениям в бюджет<sup>14</sup> утверждено 30 920,1 тыс. рублей, что является дополнительным расходованием бюджетных средств в части собственных средств городского округа и может квалифицироваться как неэффективное использование бюджетных средств городского округа.

Таким образом, в результате предоставления МКУ «САД» в адрес УДХТиБ недостоверной информации, в части оптимизации средств краевого бюджета, за счет средств бюджета городского округа предусмотрены дополнительные расходы.

*В этой связи, разработчику программы, являющемуся одновременно главным распорядителем бюджетных средств, следует более тщательно подходить к вопросам планирования финансового обеспечения, а также контроля исполнения, как в рамках данного мероприятия (подмероприятия), так и мероприятий (подмероприятий) программы в целом.*

Также в ходе частично проведенного аудита закупки, установлено несоблюдение условий со стороны Подрядчика.

Так, Подрядчиком нарушено исполнение п.2.7 (контракта № 296), согласно которому Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее 20 дней со дня его получения» (аванс – 30% от цены контракта согласно п.2.5).

Так, авансы перечислены на общую сумму 37 987,4 тыс. рублей<sup>15</sup>, а именно:

- 7 597,5 тыс. рублей (п/п 12815 от 25.06.2019);
- 3 548,9 тыс. рублей (п/п 84684 от 08.07.2019);
- 26 841,0 тыс. рублей (п/п 84681 от 08.07.2019).

<sup>14</sup> К Решению о бюджете № 215-нд.

<sup>15</sup> 37987,4 тыс. рублей = 126624,5\*30%.

При этом, акты о приемке выполненных работ (в том числе в счет перечисленного аванса), представлены в следующие сроки:

- № 1 от 31.07.2019 в сумме 8 241,2 тыс. рублей (позже на 15 дней);
- № 2 от 02.09.2019 в сумме 15 857,6 тыс. рублей (позже на 36 дней);
- № 3 от 14.10.2019 в сумме 53 118,7 тыс. рублей (позже на 78 дней).

Следует также отметить, что по данному мероприятию проектом исключается целевой показатель (индикатор) – «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям» по 2018-2019 годам – «3,93» %, по 2020-2024 годам – «0» %, как не соответствующий, согласно пояснительной записке, требованиям постановления № 1840. *При этом, данный целевой показатель (индикатор) является весьма показательным, поскольку определяет долю автомобильных дорог общего пользования местного значения, нуждающуюся в ремонте. В этой связи, КСП предлагает оставить данный целевой показатель (индикатор) в составе программы, либо обосновать его несоответствие постановлению № 1840.*

Относительно увеличения финансового обеспечения по подмероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа» в рамках мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» на 1 588,8 тыс. рублей (2,1 %), согласно ФЭО, увеличение обусловлено необходимостью оплаты по исполнительным листам, административных штрафов и пени.

Согласно информации (документов), представленных Управлением финансов администрации городского округа к изменениям в бюджет в декабре 2019 следует, что большая часть этих средств планируется направить МКУ «САД», из них:

- 800,3 тыс. рублей - на оплату госпошлины и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ по муниципальному контракту от 25.12.2017 № 0138300000417000850\_259923 с ООО «Комплексное городское благоустройство» (на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов микрорайонов «Горизонт-Кирпичики») за период январь-март 2018 года, что привело к дополнительным расходам бюджета;

- 500,0 тыс. рублей – на оплату административных штрафов, вынесенных по пяти административным делам, в связи с ненадлежащим исполнением полномочий по содержанию и ремонту дорог;

- 95,6 тыс. рублей – пени по налогу на имущество организаций.

Согласно справки от 27.11.2019 № 85578 «О состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей» за МКУ «САД» значится сумма задолженности пени по данному налогу в размере 624,1 тыс. рублей. *С учетом необходимости оплаты по налогам и сборам в первоочередном порядке, МКУ «САД» необходимо обосновать причины возникновения столь значительной задолженности по пене в части налога на имущество.*

*На основании вышеизложенного, сообщаем, что Контрольно-счетной палатой неоднократно обращалось внимание главных распорядителей бюджетных средств на то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий по судебным решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является неэффективным использованием средств бюджета. В связи с чем, УТДХиБ как главному распорядителю бюджетных средств и отраслевому органу в отношении МКУ «САД», необходимо принять исчерпывающие меры по устранению причин и недопущению в дальнейшем неэффективного использования средств бюджета городского округа, в том числе в рамках внутреннего финансового контроля.*

*По подмероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» увеличены бюджетные ассигнования на 282,7 тыс. рублей (0,9 %) в связи с введением с 01.11.2019 года должности заместителя руководителя УДХТиБ. Увеличение финансового обеспечения произведено также в 2020-2021 годах по 1687,3 тыс. рублей соответственно. При этом, пояснительная записка и ФЭО не содержат информации (расчеты, сметы расходов), обосновывающей потребность в дополнительных средствах. В этой связи, разработчику следует предоставить в КСП расчеты (сметы расходов), обосновывающие потребность в дополнительных бюджетных средствах на 2019-2021 годы.*

Также обращаем внимание разработчика на тот факт, что в программе отсутствует информация о реализации подмероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» за счет предоставления субсидии в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по формированию современной городской среды в соответствии с постановлением № 572<sup>16</sup>. Порядком определено (п.2.1.3), что субсидии предоставляются в том числе при условии обеспечения финансового участия собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме (от 1 % до 15 % и от 20 % до 50 %).

В подпрограмме 4 предусмотрены внебюджетные источники в размере 8 062,5 тыс. рублей (22 % от общей суммы ассигнований в размере 36 660,6 тыс. рублей<sup>17</sup>).

<sup>16</sup> Постановление администрации городского округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Порядок).

<sup>17</sup> 36 660,6 тыс. рублей, в том числе: 28 598,3 тыс. рублей – субсидия краевого бюджета; 57,1 тыс. рублей – средства городского округа; 8 062,5 тыс. рублей – внебюджетные источники.

Вместе с тем, по подпрограмме 1, субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрены в сумме 1 645,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета без соблюдения условия обязательного софинансирования за счет средств внебюджетных источников.

*В этой связи, разработчику требуется обосновать необходимость реализации одного и того же подмероприятия в рамках двух подпрограмм и отсутствие софинансирования по подпрограмме 1, а также отразить информацию о предоставлении субсидии в программе.*

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, считаем возможным рекомендовать к утверждению проект постановления с учетом информации, изложенной в настоящем заключении относительно исключения целевого показателя (индикатора) - «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям».

Кроме того, разработчику (УДХТиБ) следует:

- при следующих изменениях в программу, отразить информацию о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением № 572;
- предоставить по результатам рассмотрения заключения информацию, дополнительно требуемую для обоснования вносимых изменений;
- сообщить о мерах, принятых в части недопущения в дальнейшем неэффективного использования средств бюджета.

**Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа**

**Алтонченко З.Г.**



**Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Формирование современной городской среды в городском округе»**

№ мероприятия/ подмероприятий	Наименование	Объем финансирования (тыс. рублей) в 2019 году			Наименование целевых показателей эффективности реализации мероприятий	Единица измерения	Значения целевых показателей в 2019 году			Примечание КСП
		Постановление № 2697	Проект	Отклонение			Постановление № 2697	Проект	Изменение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»</b>										
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа										
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: Преобразование городской среды путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений										
1.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения									
1.4.1	Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства	3 061,1	2 139,8	-921,3	Количество улиц (проспектов) на которых внедрены энергоэффективные технологии при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства	ед.	1	Без изменений	Согласно пояснительной записке и ФЭО уменьшение финансового обеспечения подмероприятия обусловлено <u>уменьшением</u> на 737,1 тыс. рублей <u>субсидии</u> на основании уведомления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края от 09.12.2019 № 2119 и <u>уменьшением средств городского бюджета</u> на 184,2 тыс. рублей в целях соблюдения условий софинансирования.	
Доля выполненных работ по внедрению энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства					%	100				
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:</b>				<b>-921,3</b>						
<b>ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»</b>										
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети городского округа										
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов										
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры									

2.1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	445 469,1	438 549,5	-6 919,6	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	м <sup>2</sup>	137 516,3	Без изменений	Согласно пояснительной записке и ФЭО изменение финансового обеспечения обусловлено: 1. <u>уменьшением средств краевого бюджета</u> на общую сумму <u>37763,8</u> тыс. рублей, в том числе: 2205,1 тыс. рублей (уведомление Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края от 14.11.2019 № 1787-1); 35558,7 тыс. рублей (уведомление Министерства транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края от 09.12.2019 № 2113) 2. <u>увеличением средств городского округа</u> на общую сумму <u>30844,2</u> тыс. рублей, за счет: - увеличения на 30920,1 тыс. рублей, в связи с образовавшимся недостатком средств ввиду <b><u>ошибочно заявленной ранее к оптимизации</u></b> суммы субсидии за счет средств краевого бюджета; - уменьшения на 75,9 тыс. рублей в целях соблюдения условий софинансирования.
					Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	метр погонный	19 645,2		
					Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	%	100		
					Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	тыс. м <sup>2</sup>	3 930,776		
ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг									
ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»									
2.15	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)								
2.15.1	Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа	53 997,3	54 127,4	+130,1	Содержание детских площадок	м <sup>2</sup> / год	94 660,0	Без изменений	Согласно пояснительной записке и ФЭО увеличение финансового обеспечения подмероприятия обусловлено установлением главным распорядителям бюджетных средств новых годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2019 год в соответствии с постановлением от 10.08.2018 № 1689 <sup>18</sup> . Согласно Расчету затрат, объемы финансирования скорректированы по МКУ «Служба благоустройства». <i>Увеличение финансового обеспечения произведено также в 2020-2021 годах на 93,8 тыс. рублей и на 122,9 тыс. рублей соответственно.</i>
					Содержание лестничных переходов		17 393,0		
2.15.2	Обеспечение реализации	75 898,2	77 487,0	+1 588,8	Разработчиком не планируются целевые индикаторы эффективности			Без изменений	Согласно пояснительной записке увеличение

<sup>18</sup> Постановление администрации городского округа от 10.08.2018 № 1689 «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов главным распорядителям бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского городского округа» (ред. от 06.12.2019 № 2484). Далее – постановление № 1689.

	мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа				реализации подмероприятия			финансового обеспечения подмероприятия обусловлено необходимостью оплаты по исполнительным листам, административных штрафов, пени и др. Согласно Расчету затрат объемы финансирования скорректированы по МКУ «Служба автомобильных дорог». <b>Разработчику следует обосновать причины возникновения столь значительного увеличения пени в части налога на имущество.</b>
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:</b>				<b>-5 200,7</b>				
<b>ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»</b>								
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы								
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Организационное, нормативно-правовое, методическое и координационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы)								
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)							
3.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	32 913,5	33 196,2	+282,7	Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ	%	100	Согласно пояснительной записке и ФЭО увеличение финансирования обусловлено увеличением с 01.11.2019 года штатной численности (введена должность заместителя руководителя УДХТиБ. <i>Увеличение финансового обеспечения произведено также в 2020-2021 годах по 1687,3 тыс. рублей соответственно.</i> <b>Разработчику следует предоставить расчеты (сметы расходов), обосновывающие потребность в дополнительных бюджетных средствах на 2019-2021 годы.</b>
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:</b>				<b>+282,7</b>				
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>				<b>-5 839,3</b>				