

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

28 мая 2024 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.3.1. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ от 15.12.2023 № 57-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 16.05.2024 № 01-06/06-1.3.1.

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

3. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенные на реализацию подпрограммы 1 «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Подпрограмма), отчет об исполнении муниципальной программы, муниципальные контракты, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

4. Проверяемый период: 2023 год и иные периоды в случае необходимости.

5. Объект контроля:

Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»². Юридический адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Владивостокская, д. 29, ОГРН 1074101005660, свидетельство от 27.08.2007, ИНН 4101118486;

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.04.2024 по 15.05.2024.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объектов контроля на акты о результатах проведения контрольного мероприятия: пояснения и замечания от МКУ «Служба Благоустройства» от 27.05.2024 № 1806/24 (Заключение КСП от 28.05.2024, № 01-КСП-01/10190-Д/24).

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 32 161 641,60 рубль.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – МКУ «Служба благоустройства», Учреждение, Заказчик.

9. Результаты контрольного мероприятия:

МКУ «Служба благоустройства» является некоммерческой организацией, организационно-правовая форма – «муниципальное учреждение», тип учреждения – «казенное» и создано путем изменения типа существующего бюджетного учреждения – муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского».

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа³. Полномочия собственника имущества осуществляет уполномоченный орган администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа⁴, Уставом.

Учреждение является⁵ юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

1. Анализ соблюдения требований положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок муниципальным казенным учреждением в рамках реализации Подпрограммы.

Законом № 44-ФЗ⁵ установлен ряд требований, которые должны соблюдать Заказчики при организации осуществления закупок.

Так, частью 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок⁶.

Совокупный годовой объем закупок Учреждения превышает сто миллионов рублей, в 2023 году – 434 910 164,48 рублей.

³ Далее – Управление, Управление дорожного хозяйства, УДХТиБ.

⁴ Далее – городской округ, ПКГО.

⁵ Здесь и далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁶ Часть 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

В целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе⁷.

Положение (регламент) о контрактной службе (утверждено Учреждением от 09.10.2023 № 10.23-КСП) разработано в соответствии с требованиями приказа Минфина России № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

Согласно, предоставленному Учреждением Штатному расписанию от 01.12.2022 № 1-шр/22-ш, от 15.09.2023 № 1-шр/23, Контрактная служба Учреждения включает в себя начальника контрактной службы, заместителя начальника контрактной службы, двух специалистов контрактной службы II категории, специалиста контрактной службы.

По результатам анализа должностных инструкций начальника, заместителя начальника, специалиста, специалиста II категории контрактной службы Учреждения установлено, что должностные инструкции соответствуют части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

Сотрудники контрактной службы Учреждения имеют высшее и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона № 44-ФЗ в целях создания муниципального органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, Постановлением № 2524 полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа возложены на Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁸.

Согласно представленных Учреждением уведомлений о бюджетных назначениях на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов от 28.11.2022 №№ 46, 47, 49 лимиты бюджетных обязательств на 2023 год доведены до Учреждения 02.12.2022 в размере 490 854 165,49 рублей.

Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 года⁹ (версия 0) утвержден 07.12.2022 и размещен 07.12.2022, что соответствует требованиям части 6 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Постановления № 1279.

Содержание и форма План-графика закупок Учреждения соответствуют нормам статьи 16 Закона № 44-ФЗ и Постановления № 1279. В течение анализируемого периода в План-график 134 раза вносились изменения. Размещение изменений План-графика в единую информационную систему в сфере закупок¹⁰ осуществлялось Учреждением в установленные законом сроки.

В нарушение части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ в 2023 году заключены контракты, не предусмотренные план-графиком, так, например, закупка по

⁷ Приказ Учреждение от 04.12.2020 № 163, от 09.10.2023 № 10.23-КСП.

⁸ Далее – Управление организации муниципальных закупок.

⁹ Далее – План-график закупок, План-график закупок Учреждения.

¹⁰ Далее – ЕИС.

Контракту от 12.05.2023 № 109-КП/23х на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО (ИКЗ 233410111848641010100102190000000244) включена в план-график закупок Учреждения в ЕИС только через 3 календарных дня после заключения Контракта № 109-КП/23х (пункт 0219 план-графика закупок Учреждения, версия 45). Аналогичная ситуация по Контракту от 25.09.2023 № 165-КП/23х на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО (ИКЗ 233410111848641010100103380000000244) – закупка включена в план-график закупок Учреждения через 2 календарных дня после заключения Контракта № 165-КП/23х (пункт 338 план-графика закупок Учреждения, версия 95).

Согласно План-графика закупок от 07.12.2022 (версия 0) общая сумма планируемых закупок Учреждения на 2023 год составила 1 000 000,00 рублей или 0,2% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В целях исполнения подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» Учреждением заключен 41 муниципальный контракт на общую сумму 32 161 641,60 рублей, из них:

– конкурентным способом (конкурс, аукцион) осуществлено 30 закупок на сумму 29 799 868,82 рублей;

– неконкурентным способом осуществлено 11 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на общую сумму 2 361 772,78 рублей. Сумма по каждому контракту составляет не более 600 000,00 рублей¹¹. Отметим, что при таких закупках, осуществленных напрямую, не обеспечивается равный доступ к участию в закупке всем потенциальным участникам соответствующего конкурентного рынка товаров, работ, услуг, что может повлиять на экономность и эффективность использования средств бюджета городского округа.

2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в 2023 году на общую сумму 8 723 142,32 рублей, фактическое исполнение – 8 600 556,01 рублей (98,59%)¹². Уведомлениями о бюджетных назначениях на 2023 год (2023 год и плановый период 2024-2025 годов) доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 8 723 142,32 рублей.

В целях исполнения подмероприятия «Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

¹¹ Максимально разрешенная сумма для заключения договора с единственным поставщиком в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей.

¹² 8 600 556,01/8 723 142,32.

Подпрограммы Учреждением заключены 7 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 8 600 556,01 рублей. По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено следующее.

Муниципальный контракт от 16.12.2022 № 0138300000422000873_0001/14-КП/23мк на оказание услуг по содержанию контейнерных площадок на территории ПКГО¹³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис»¹⁴. Цена Контракта № 14-КП/23мк – 5 698 324,55 рублей¹⁵.

Пунктом 1.1. Контракта № 14-КП/23мк установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по содержанию контейнерных площадок на территории ПКГО, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования, порядок, технология оказания услуг, место (адресный список) и объем услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 14-КП/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 14-КП/23мк)¹⁶.

Цена Контракта № 14-КП/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 05.12.2022 г. № 0138300000422000873 составляет: 5 698 324,55 рубля, НДС не облагается. Стоимость услуг по 1 этапу составляет 1 285 534,97, Стоимость услуг по 2 этапу составляет 2 849 850,31, Стоимость услуг по 3 этапу составляет 1 562 939,27¹⁷.

Согласно Соглашению о расторжении Контракта № 14-КП/23мк от 05.04.2023 Заказчиком приняты услуги на сумму 5 603 288,52 рублей.

Оплата за фактически оказанные услуги производится в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме¹⁸.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком¹⁹.

В нарушение пункта 1.2. Контракта № 14-КП/23мк и Технического задания, указанного в Приложении № 1 к Контракту № 14-КП/23мк Исполнителем оказывались услуги не в полном объеме, а именно согласно Актов оказанных услуг²⁰ Исполнитель с декабря 2022 года по февраль 2023 года не оказывал услуги по улице Котовского, 5 (10 м²)²¹. Согласно представленных Учреждением исх. от 27.05.2024 № 1806/24 пояснений к Акту контрольного мероприятия № 01-06/06-1.3.1 «Контейнерная площадка по ул. Котовского, 5 была демонтирована в конце 2022 года, в связи с чем содержание не осуществлялось». На основании вышеизложенного, Учреждением составлено техническое задание к Контракту № 14-КП/23мк некачественно, а именно

¹³ Далее – Контракт № 14-КП/23мк.

¹⁴ В рамках Контракта Исполнитель.

¹⁵ Пункт 0400 план-графика закупок Учреждения.

¹⁶ Пункт 1.2. Контракта № 14-КП/23мк.

¹⁷ Пункт 2.1. Контракта № 14-КП/23мк.

¹⁸ Пункт 2.4. Контракта № 14-КП/23мк.

¹⁹ Пункт 5.9. Контракта № 14-КП/23мк.

²⁰ Акт оказанных услуг от 31.12.2022 № 1, от 31.01.2023 № 2, от 17.02.2023 № 3.

²¹ Место (адресный список) и площадь оказания услуг указано в Приложении № 1 к Контракту № 14-КП/23мк.

Учреждение включило в техническое задание к Контракту № 14-КП/23мк услуги по уборке Контейнерная площадка по ул. Котовского, 5 которая фактически была демонтирована.

Согласно документу о приемке (счет-фактура) от 09.01.2023 № 49, подписанному Заказчиком в соответствии с пунктом 5.6. Контракта № 14-КП/23мк, услуга оказана 11.01.2023. Заказчиком произведена оплата платежным поручением от 26.01.2023 № 753106 – 1 257 225,45 рублей. На основании изложенного выше Заказчиком в нарушение пункта 2.4. Контракта № 14-КП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 5 рабочих дней (предельный срок оплаты по 1 этапу Контракта № 14-КП/23мк – 19.01.2023).

Документ о приемке (счет-фактура) от 20.02.2023 № 56, подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.6. Контракта № 14-КП/23мк – 22.02.2023. Заказчиком произведена оплата платежным поручением от 15.03.2023 № 21685 – 1 537 532,96 рублей. На основании изложенного выше Заказчиком в нарушение пункта 2.4. Контракта № 14-КП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ²² оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 6 рабочих дней по платежному поручению от 15.03.2023 № 21685 (предельный срок оплаты по 3 этапу Контракта № 14-КП/23мк – 06.03.2023).

Муниципальный контракт от 30.12.2022 № 0138300000422000939_0001/23-КП/23мк на оказание услуг по санитарной обработке территорий контейнерных площадок ПКГО²³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Гарант ДВ»²⁴. Цена Контракта № 23-КП/23мк – 908 784,20 рублей²⁵.

Согласно пункту 1.1. Контракта № 23-КП/23мк Исполнитель обязуется оказать услуги по санитарной обработке территорий контейнерных площадок городского округа, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования, место и порядок оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 23-КП/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 23-КП/23мк)²⁶.

Цена Контракта № 23-КП/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 19.12.2022 г. № 0138300000422000939,

²²Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если: 1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации; 2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней; 3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ; 4) Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

²³ Далее – Контракт № 23-КП/23мк.

²⁴ В рамках Контракта Исполнитель.

²⁵ Пункт 0406 план-графика закупок Учреждения.

²⁶ Пункт 1.2. Контракта № 23-КП/23мк.

составляет: 908 784,20, НДС не облагается (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС)²⁷.

Согласно Соглашению о расторжении Контракта № 23-КП/23мк, подписанного Заказчиком 27.12.2023, услуги приняты на сумму 894 014,84 рублей.

Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа в электронной форме о приемке оказанных услуг за этап²⁸.

Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 23-КП/23мк)²⁹.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком³⁰.

Документ о приемке (счет-фактура) от 01.02.2023 № 4 с исправлением № 1 от 06.02.2023, Акт выполненных работ от 31.01.2023 № 805 и Акту оказанных услуг за 1 этап (период с 01.01.2023 по 31.01.2023) от 31.01.2023 № 1, подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5. Контракта № 23-КП/23мк – 07.02.2023. Оплата оказанных услуг произведена платежным поручением от 01.03.2023 № 867835 – 1 028,93 рублей.

В нарушение пункта 2.6. Контракта № 23-КП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 8 рабочих дней по платежному поручению от 01.03.2023 № 867835 – 1 028,93 рублей (предельный срок оплаты по Контракту № 23-КП/23мк – 15.02.2023).

В нарушение пунктов 1.2. и 3.1.2. Контракта № 23-КП/23мк Исполнителем не оказывались услуги по санитарной обработке контейнерных площадок по улице Котовского, 5 (площадь – 10 м²), указанной в Приложении № 1 к Контракту № 23-КП/23мк и графике очередности оказания услуг от 09.01.2023, что подтверждается Актами оказанных услуг от 31.01.2023 № 1, от 31.03.2023 № 1. Согласно представленных Учреждением исх. от 27.05.2024 № 1806/24 пояснений к Акту контрольного мероприятия № 01-06/06-1.3.1 «Контейнерная площадка по ул. Котовского, 5 была демонтирована в конце 2022 года, в связи с чем содержание не осуществлялось». На основании вышеизложенного, Учреждением составлено техническое задание к Контракту № 23-КП/23мк некачественно, а именно Учреждение включило в техническое задание к Контракту № 23-КП/23мк услуги по уборке Контейнерная площадка по ул. Котовского, 5 которая фактически была демонтирована.

Согласно документу о приемке (счет-фактура) от 01.03.2023 № 3, Акту выполненных работ от 28.02.2023 № 1905 за 2 этап (период с 01.02.2023 по

²⁷ Пункт 2.1. Контракта № 23-КП/23мк.

²⁸ Пункт 2.6. Контракта № 23-КП/23мк.

²⁹ Пункт 3.1.2. Контракта № 23-КП/23мк.

³⁰ Пункт 5.8. Контракта № 23-КП/23мк.

28.02.2023), размещенных 01.03.2023 Исполнителем в ЕИС, подписанному Заказчиком в нарушение пункта 5.5. Контракта № 23-КП/23мк и пункта 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, с нарушением срока на 8³¹ рабочих дней - 21.03.2023. Заказчиком оплата произведена платежным поручением от 27.03.2023 № 65813 – 1 028,93 рублей.

Согласно Техническому заданию к Контракту № 23-КП/23мк, при оказании услуг Исполнитель должен вести фотофиксацию мест закладки родентицидных средств с адресной привязкой и предоставить данные фотоматериалы Заказчику. Согласно актам оказанных услуг по Контракту № 23-КП/23мк всего мест оказания услуг - 75 объектов, вместе с тем, Учреждением в адрес КСП письмом исх. от 23.04.2024 № 1326/24 направлено всего 34 фотографии мест оказания услуг, из них 28 без адресной привязки, а также с отсутствием на некоторых фотографиях времени осуществления съемки. Согласно устных пояснений сотрудников Учреждения фотографии предоставлены частично по причине увольнения сотрудника Репкова³², осуществляющего контроль. На основании изложенного выше КСП не может произвести проверку фактически выполненных работ по Контракту № 23-КП/23мк.

Муниципальный контракт от 10.07.2023 № 0138300000423000493_0001/140-КП/23мк на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО³³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис»³⁴. Цена Контракта № 140-КП/23мк – 1 315 352,37 рублей³⁵.

Согласно пункту 1.1. Контракта № 140-КП/23мк Исполнитель обязуется оказать услуги по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования, порядок, технология оказания услуг, место (адресный список) и объем услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 140-КП/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 140-КП/23мк)³⁶.

Цена Контракта № 140-КП/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 27 июня 2023 года № 0138300000423000493 составляет: 1 315 352,37, НДС не облагается. Стоимость услуг по 1 этапу составляет 218 210,78; Стоимость услуг по 2 этапу составляет 218 210,78; Стоимость услуг по 3 этапу составляет 211 179,54; Стоимость услуг по 4 этапу составляет 218 210,78; Стоимость услуг по 5 этапу составляет 299 780,33; Стоимость услуг по 6 этапу составляет 149 760,16³⁷.

³¹ Исполнитель разместил документ о приемке от 01.03.2023 № 3 – 01.03.2023, Заказчик подписал – 21.03.2023.

³² Информация о фамилии уволенного сотрудника Учреждения представлена устно по запросу КСП.

³³ Далее – Контракт № 140-КП/23мк.

³⁴ В рамках Контракта Исполнитель.

³⁵ Пункт 0243 план-графика закупок Учреждения.

³⁶ Пункт 1.2. Контракта № 140-КП/23мк.

³⁷ Пункт 2.1. Контракта № 140-КП/23мк.

Согласно Соглашению о расторжении Контракта № 140-КП/23мк, подписанного 27.12.2023, Заказчиком услуги приняты на общую сумму 1 218 900,54 рублей.

Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме по каждому этапу³⁸.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком³⁹.

В нарушение пункта 1.2. Контракта № 140-КП/23мк и Технического задания к Контракту № 140-КП/23мк, согласно Актов оказанных услуг⁴⁰ Исполнитель с июля по декабрь 2023 года не оказывал услуги по улице Невельского, 45 (8 м2), улице Мишенная, 30 (8 м2), указанных в Приложении № 1 к Контракту № 140-КП/23мк. Согласно представленных Учреждением исх. от 27.05.2024 № 1806/24 пояснений к Акту контрольного мероприятия № 01-06/06-1.3.1 «Содержание не осуществлялось в связи с тем, что указанные площадки не использовались гражданами по назначению».

В нарушение пункта 5.6. Контракта № 140-КП/23мк и пункта 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком подписан документ о приемке (счет-фактура) от 01.09.2023 № 98 с нарушением срока на 1⁴¹ рабочий день. Оплата выполненных услуг произведена платежными поручениями от 15.09.2023 № 624291 – 212 442,30 рублей. Аналогичные нарушения: по приемке документов за 3 этап 2023 года, Заказчик подписал документ о приемке (счет-фактуру) от 02.10.2023 № 109⁴² с нарушением срока на 1⁴³ рабочий день; по приемке документов за 5 этап 2023 года, Заказчик подписал документ о приемке (счет-фактуру) от 30.11.2023 № 134⁴⁴ с нарушением срока на 2⁴⁵ рабочих дня.

Контракт от 31.01.2023 № 63-КП/23х на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО⁴⁶, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис»⁴⁷. Цена Контракта № 63-КП/23х – 446 400,00 рублей⁴⁸.

Пунктом 1.1. Контракта № 63-КП/23х установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

³⁸ Пункт 2.4. Контракта № 140-КП/23мк.

³⁹ Пункт 5.9. Контракта № 140-КП/23мк.

⁴⁰ Акт оказанных услуг от 31.07.2023 №1, от 31.08.2023 № 2, от 30.09.2023 № 3, от 31.10.2023 № 4, от 30.11.2023 № 5, от 15.12.2023 № 6.

⁴¹ Исполнитель разместил документ о приемке от 01.09.2023 № 98 – 01.09.2023, Заказчик подписал – 07.09.2023.

⁴² Акт от 30.09.2023 № 001068, Акт оказанных услуг от 30.09.2023 № 3.

⁴³ Исполнитель разместил документ о приемке от 02.10.2023 № 109 – 02.10.2023, Заказчик подписал – 06.10.2023.

⁴⁴ Акт от 30.11.2023 № 001299, Акт оказанных услуг от 30.11.2023 № 5.

⁴⁵ Исполнитель разместил документ о приемке от 30.11.2023 № 134 – 30.11.2023, Заказчик подписал – 07.12.2023.

⁴⁶ Далее – Контракт № 63-КП/23х.

⁴⁷ В рамках Контракта Исполнитель.

⁴⁸ Пункт 0095 план-графика закупок Учреждения.

Общие требования, порядок, технология оказания услуг, место (адресный список) и площадь оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 63-КП/23х (Приложение № 1 к Контракту № 63-КП/23х)⁴⁹.

Цена Контракта № 63-КП/23х составляет: 446 400,00 рублей, НДС не облагается (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС)⁵⁰.

В соответствии с пунктом 8.3 Контракта № 63-КП/23х, частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 17.05.2023 подписано Соглашение о расторжении к Контракту № 63-КП/23х, где стороны пришли к соглашению расторгнуть Контракт № 63-КП/23х⁵¹. В пункте 2 Соглашения о расторжении к Контракту № 63-КП/23х указано, что Исполнителем фактически оказаны и Заказчиком приняты услуги на сумму 446 253,00 рублей. Однако, согласно Платежным поручениям от 20.03.2023 № 43078⁵², от 13.04.2023 № 133376⁵³, от 17.05.2023 № 252078⁵⁴, от 01.06.2023 № 301338⁵⁵ Учреждение произвело оплату Исполнителю за оказанные услуги на сумму 446 235,00⁵⁶ рублей, что на 18 рублей меньше, чем заявлено в Соглашении о расторжении к Контракту № 63-КП/23х, что является нарушением пункта 2 Соглашения о расторжении к Контракту № 63-КП/23х.

Оплата за фактически оказанные услуги за отчетный период (календарный месяц) производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Сводного акта оказанных услуг (Приложение № 4 к Контракту № 63-КП/23х), составленного, на основании Акта оказанных услуг (Приложение № 3 к Контракту № 63-КП/23х), с учетом Актов проверок (при наличии) и отражающий объем фактически оказанных услуг, в том числе с учетом Акта разногласий и на основании оформленных в соответствии с законодательством РФ счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) Исполнителя⁵⁷.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты получения отчетных документов проверяет сведения, включенные Исполнителем в Сводный акт оказанных услуг на соответствие их Актам оказанных услуг, Актам проверок (при наличии), а также требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 63-КП/23х)⁵⁸.

В случае отсутствия у Заказчика замечаний, к представленным документам указанным в п. 5.1. Контракта № 63-КП/23х, Заказчик подписывает Сводный акт оказанных услуг по Контракту № 63-КП/23х⁵⁹.

⁴⁹ Пункт 1.2. Контракта № 63-КП/23х.

⁵⁰ Пункт 2.1. Контракта № 63-КП/23х.

⁵¹ Пункт 1 Соглашения о расторжении Контракта № 63-КП/23х.

⁵² 20 430,00 рублей.

⁵³ 21 255,00 рублей.

⁵⁴ 126 105,00 рублей.

⁵⁵ 278 445,00 рублей.

⁵⁶ 20 430,00+21 255,00+126 105,00+278 445,00.

⁵⁷ Пункт 2.4. Контракта № 63-КП/23х.

⁵⁸ Пункт 5.2. Контракта № 63-КП/23х.

⁵⁹ Пункт 5.2.1. Контракта № 63-КП/23х.

Сводный акт оказанных услуг от 28.02.2023 № 1 подписан Исполнителем 28.02.2023, Заказчик в нарушение пунктов 5.2., 5.2.1. Контракта № 63-КП/23х рассмотрел и подписал Сводный акт от 28.02.2023 № 1 только 13.03.2023, позже на 6 рабочих дней⁶⁰, чем установлено в Контракте № 63-КП/23х.

Сводный акт оказанных услуг от 30.04.2023 № 3 подписан Исполнителем 30.04.2023, Заказчик в нарушение пунктов 5.2., 5.2.1 Контракта № 63-КП/23х рассмотрел и подписал Сводный акт от 30.04.2023 № 3 только 10.05.2023, позже на 2 рабочих дня⁶¹, чем установлено в Контракте № 63-КП/23х.

В нарушение пункта 3.1.5. Контракта № 63-КП/23х и Технического задания в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х площадь оказанных услуг, указанная в заявках⁶² Заказчика на оказание услуг в апреле 2023 года, не соответствует Актам оказанных услуг от 10.04.2023 № 10, от 17.04.2023 № 11, от 24.04.2023 № 12, от 27.04.2023 № 13, от 30.04.2023 № 14, а именно в Акте оказанных услуг от 27.04.2023 № 13 общая площадь составляет 267 м², что на 136,5 м² ⁶³ больше, чем указано в заявке от 26.04.2023 № 13 (130,5 м²), соответственно Заказчик за апрель 2023 года оплатил оказанные услуги не указанные в заявке на сумму 8 190,00⁶⁴ рублей.

Сводный акт оказанных услуг от 15.05.2023 № 4 подписан Исполнителем 15.05.2023, Заказчик в соответствии с пунктами 5.2., 5.2.1 Контракта № 63-КП/23х рассмотрел и 16.05.2023 подписал Сводный акт от 15.05.2023 № 4. Сводный акт от 15.05.2023 № 4 соответствует заявкам⁶⁵ Заказчика на оказание услуг и Актам оказанных услуг от 04.05.2023 № 15, от 15.05.2023 № 16 (всего в мае 2023 года оказано услуг – 4 640,75 м² на сумму 278 445,00 рублей). Заказчиком произведена оплата платежным поручением от 01.06.2023 № 301338 – 378 445,00 рублей.

В нарушение пункта 2.4. Контракта № 63-КП/23х и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг по Сводному акту от 15.05.2023 № 4 (платежное поручение от 01.06.2023 № 301338) произведена с нарушением срока на 3 рабочих дня (предельный срок оплаты за май 2023 года по Контракту № 63-КП/23х – 29.05.2023).

В нарушение пункта 1.2. Контракта № 63-КП/23х и Технического задания к Контракту № 63-КП/23х место (адресный список) и площадь оказания услуг, указанных в Контракте № 63-КП/23х, не соответствует заявкам на оказание услуг и Актам оказанных услуг, так:

- в заявке на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО от 17.02.2023 № 1 и в Акте оказанных услуг от 20.02.2023 № 1 указана улица Авиаторов, 1а (площадь – 8 м²), которая отсутствует в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х. Аналогичная ситуация по улице

⁶⁰ Сводный акт подписан Исполнителем 28.02.2023, дата подписания Сводного акта от 28.02.2023 № 1 Заказчиком, согласно пунктам 5.2, 5.2.1 Контракта № 63-КП/23х не позднее 02.03.2023, а подписан 13.03.2023.

⁶¹ Сводный акт подписан Исполнителем 30.04.2023, дата подписания Сводного акта от 30.04.2023 № 3 Заказчиком, согласно пунктам 5.2, 5.2.1 Контракта № 63-КП/23х не позднее 04.05.2023, а подписан 10.05.2023.

⁶² От 07.04.2023 № 10, от 13.04.2023 № 11, от 21.04.2023 № 12, от 26.04.2023 № 13, от 28.04.2023 № 14.

⁶³ 267-130,5.

⁶⁴ 136,50*60,00 (цена за 1 м², указанная в Акте оказанных услуг от 27.04.2023 № 13).

⁶⁵ От 03.05.2023 № 15, от 05.05.2023 № 16.

Вилюйская, 54 (общая площадь в актах оказанных услуг – 64 м²), Колхозная, 12 (общая площадь в актах оказанных услуг – 47,25 м²), Ракетная, 1а (общая площадь в актах оказанных услуг – 32 м²), Боевая 1а (общая площадь в актах оказанных услуг – 64 м²), Вулканная, 19 (общая площадь в актах оказанных услуг – 64 м²), Целинная, 4 (общая площадь в актах оказанных услуг – 64 м²), Декабристов, 2 (общая площадь в актах оказанных услуг – 64 м²). Таким образом, общая площадь оказанных услуг не предусмотренная Контрактом № 63-КП/23х составляет 407,25 м²;

- в заявке на оказание услуг по содержанию контейнерных площадок ПКГО от 03.03.2023 № 5 и в Акте оказанных услуг от 06.03.2023 № 5 указана площадь 10 м² по улице Невского, 2, что на 2 м² больше, чем указано в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х (улица Невского, 2 – 8 м²). Аналогичная ситуация: по улице Дзержинского, 34, в заявках и актах оказанных услуг указана общая площадь на 22 м² больше, чем в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х⁶⁶; по улице Котовского, 5, в заявке указана площадь на 2 м² больше, чем в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х⁶⁷. Таким образом, оказано услуг на 26 м² больше, чем указано в Приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х.

Контракт от 12.05.2023 № 109-КП/23х на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО⁶⁸, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис»⁶⁹. Цена Контракта № 109-КП/23х – 95 044,84 рублей⁷⁰.

Пунктом 1.1. Контракта № 109-КП/23х установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования, порядок, технология оказания услуг, место (адресный список) и площадь оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 109-КП/23х (Приложение № 1 к Контракту № 109-КП/23х)⁷¹.

Цена Контракта № 109-КП/23х составляет: 95 044,84 рублей, НДС не облагается (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС)⁷².

⁶⁶ Площадь оказания услуги по улице Дзержинского, 34, указанная в заявке от 28.04.2023 № 14 и Акте оказанных услуг от 30.04.2023 № 14 (8 м²); в заявке от 03.05.2023 № 15 и Акте от 04.05.2023 № 15 (8 м²); в заявке от 05.05.2023 № 16 и Акт от 15.05.2023 № 16 (площадь – 48 м² (8 м²*6 дней)), а в приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х площадь по улице Дзержинского, 34 составляет 5,25 м². Общая площадь в актах – 64 м² (8*8(количество дней оказания услуг согласно заявкам)). Таким образом 5,25*8=42 м² – площадь оказания услуг за 8 дней, согласно Контракту № 63-КП/23х.

⁶⁷ В заявке от 03.05.2023 № 15 и Акте от 04.05.2023 № 15 (10 м²), а в приложении № 1 к Контракту № 63-КП/23х площадь по улице Котовского, 5, составляет 8 м².

⁶⁸ Далее – Контракт № 109-КП/23х.

⁶⁹ В рамках Контракта Исполнитель.

⁷⁰ Пункт 0219 план-графика закупок Учреждения.

⁷¹ Пункт 1.2. Контракта № 109-КП/23х.

⁷² Пункт 2.1. Контракта № 109-КП/23х.

Оплата за фактически оказанные услуги за отчетный период (календарный месяц) производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Сводного акта оказанных услуг (Приложение № 4 к Контракту № 109-КП/23х), составленного, на основании Акта оказанных услуг (Приложение № 3 к Контракту № 109-КП/23х), с учетом Актов проверок (при наличии) и отражающий объем фактически оказанных услуг, в том числе с учетом Акта разногласий и на основании оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) Исполнителя⁷³.

В разделе 4 Контракта № 109-КП/23х обозначен срок оказания услуг: срок начала оказания услуг – 16 мая 2023 года⁷⁴; срок окончания оказания услуг – 30 июня 2023 года⁷⁵.

В нарушение пункта 3.1.5. Контракта № 109-КП/23х и Технического задания к Контракту № 109-КП/23х площадь оказанных услуг, указанная в заявке от 26.05.2023 № 3 Заказчика на оказание услуг в мае 2023 года, не соответствует Акту оказанных услуг от 28.05.2023 № 3 где общая площадь составляет 56 м², что на 2 м² больше, чем указано в заявке от 26.05.2023 № 3 (54 м²).

В нарушение пункта 1.2. Контракта №109-КП/23х и Технического задания к Контракту № 109-КП/23х место (адресный список) и площадь оказания услуг, указанный в Контракте № 109-КП/23х, не соответствует заявкам на оказание услуг и Актам оказанных услуг:

- в заявках на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО от 17.05.2023 № 1, от 05.06.2023 № 4, от 09.06.2023 № 5 и в Актах оказанных услуг от 21.05.2023 № 1, от 06.06.2023 № 4, от 10.06.2023 № 5 указана улица Вилюйская, 54 (общая площадь в Актах оказанных услуг – 32 м²), которая отсутствует в Приложении № 1 к Контракту № 109-КП/23х. Аналогичная ситуация по улице Чавычная, 15 (общая площадь в актах оказанных услуг – 24 м²)⁷⁶. Таким образом, общая площадь оказанных услуг не предусмотренная Контрактом № 109-КП/23х составляет 56 м²⁷⁷;

- в заявках на оказание услуг по содержанию контейнерных площадок ПКГО от 17.05.2023 № 1, от 05.06.2023 № 4, от 09.06.2023 № 5 и в Актах оказанных услуг от 21.05.2023 № 1, от 06.06.2023 № 4, от 10.06.2023 № 5 указана площадь 40 м² (10 м²*4 дня оказания услуг) по улице Невского, 2, что на 8 м² больше, чем указано в Приложении № 1 к Контракту № 109-КП/23х (улица Невского, 2 – 8 м²; 8 м²*4 дня оказания услуг = 32 м²). Таким образом, оказано услуг на 8 м² больше, чем указано в Контракте № 109-КП/23х.

По итогам анализа Контрактов №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х установлено, что заключенные Контракты №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в

⁷³ Пункт 2.4. Контракта № 109-КП/23х.

⁷⁴ Пункт 4.1. Контракта № 109-КП/23.

⁷⁵ Пункт 4.2. Контракта № 109-КП/23.

⁷⁶ Заявка от 26.05.2023 № 3 и Акт оказанных услуг от 28.05.2023 № 3 (площадь – 8м²), от 05.06.2023 № 4 и Акт оказанных услуг от 06.06.2023 № 4, заявка от 09.06.2023 № 5 и Акт от 10.06.2023 № 5. (8+8+8=24).

⁷⁷ 24+32=56.

нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- два контракта заключены с одним тем же Исполнителем, на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО;

- место и площадь оказания услуг по содержанию контейнерных площадок ПКГО одинаковые;

- в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ суммы по контрактам составляют не более 600 000,00 рублей, а именно по Контракту № 109-КП/23х – 95 044,84 рублей, по Контракту № 119-КП/23х – 329 921,78 рублей;

- контракты заключались на периоды оказания услуг с 16.05.2023 по 30.06.2023⁷⁸, с 16.06.2023 по 30.06.2023⁷⁹, таким образом в июне 2023 периоды оказания услуг совпадают;

- цена за единицу услуги по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО, согласно Технического задания к Контрактам №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х, одинаковая и составляет 38,00 рублей. Следует также отметить, что цена за единицу услуги по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО, указанная в Контракте № 140-КП/23мк, заключенного в рамках проведения конкурентных процедур 10.07.2023, в зимний период составляет 16,51 рублей (в 2,3 раза меньше, чем указано в Контракте № 109-КП/23х), в летний период составляет 11,63 рублей (в 3,3 раза меньше, чем указано в Контрактах № 119-КП/23х). Следует отметить, что согласно условий Контракта № 109-КП/23х Заказчик считает период с 16.05.2023 по 30.06.2023 зимним период (при том, что зимним периодом считаются месяца - декабрь, январь, февраль согласно Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, а в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» - зимний период признается часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С). Согласно сайту <http://www.pogodaiklimat.ru/history/32583.htm> среднемесячная температура в мае 5,0 °С, в июне 11,5 °С в Петропавловске-Камчатском.

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации - при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)⁸⁰.

Следует так же отметить, что рамках данного подмероприятия все контракты (договоры), заключались с Обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис», как при проведении конкурсных процедур, так и без них (закупка у единственного поставщика).

⁷⁸ Контракт № 109-КП/23х.

⁷⁹ Контракт № 119-КП/23х.

⁸⁰ Принцип эффективности использования бюджетных средств.

На основании вышеизложенного Заказчиком допущено неэффективное расходование средств бюджета городского округа при заключении Контрактов №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х с Обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис» в общей сумме 276 270,04 рублей⁸¹. Согласно представленных Учреждением исх. от 27.05.2024 № 1806/24 пояснений к Акту контрольного мероприятия № 01-06/06-1.3.1 «Цена контрактов была сформирована исходя из полученных от поставщиков услуг коммерческих предложений (копии прилагаем). Без проведения торгов данные контракты были заключены по причине срочной необходимости содержания контейнерных площадок при отсутствии достаточного времени и лимитов бюджетных обязательств для проведения конкурентных процедур.».

Согласно пункта 3.7.3 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется осуществить в том числе следующую процедуру: осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет. Учреждением в 2022 году заключался⁸² Муниципальный контракт от 22.04.2022 № 0138300000422000219_0001/63-КП/22мк на оказание аналогичных услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО с тем же Исполнителем (Общество с ограниченной ответственностью «Агротехсервис») со стоимостью услуг в летний период - 18,46 рублей за 1 м² и в зимний период – 20,41 рублей за 1 м², что меньше цены Контрактов №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х заключенных в 2023 году, в летний период на 2,06⁸³ раза, в зимний период на 1,86⁸⁴ раза.

3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Ликвидация трупов животных» Подпрограммы.

⁸¹ По Контракту № 109-КП/23х: $2\,410,75\text{ м}^2 * 38\text{ рублей} = 91\,608,50 - 2\,410,75\text{ м}^2 * 16,51\text{ рублей}$ (цена единицы выполнения работ в зимний период с ООО «Агротехсервис» по Контракту № 140-КП/23мк); По Контракту № 119-КП/23х: $8\,473,50\text{ м}^2 * 38\text{ рублей} = 321\,993,00 - 8\,473,50\text{ м}^2 * 11,63\text{ рублей}$ (цена единицы выполнения работ в летний период с ООО «Агротехсервис» по Контракту № 140-КП/23мк); 51 807,02 (по Контракту № 109-КП/23х) + 224 463,02 (по Контракту № 119-КП/23х).

⁸² Муниципальный контракт исполнен в полном объеме претензии к Исполнителю (ООО «Агротехсервис») Заказчиком не выставлялись

⁸³ 38 рублей/18,46 рублей.

⁸⁴ 38 рублей/20,41 рублей.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Ликвидация трупов животных» в 2023 году на общую сумму 199 293,00 рублей, фактическое исполнение - 42 287,50 рублей (21,2%)⁸⁵. Уведомлением о бюджетных назначениях на 2023 год (2023 год и плановый период 2024-2025 годов) доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 199 293,00 рублей.

В целях проведения мероприятий в 2023 году Учреждением заключен 1 муниципальный контракт от 27.02.2023 № 0138300000423000056_0001/47-ЛЖТ/23мк⁸⁶ на услуги по ликвидации трупов животных на территории ПКГО с Индивидуальным предпринимателем Маевым И.А. по итогам конкурентной процедуры на общую сумму 199 293,00 рублей. Срок начала оказания услуг с даты, указанной в заявке Заказчика по 30.11.2023. По факту оказано услуг по ликвидации трупов животных на территории ПКГО в количестве 3 единиц и оплачено - 42 287,50 рублей.

В связи с тем, что физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по причине смерти (свидетельство о смерти от 09.10.2023 1-МЛ № 607846) Учреждением 20.11.2023 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 47-ЛЖТ/23мк руководствуясь частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в 2023 году на общую сумму 903 691,96 рублей, фактическое исполнение – 903 691,96 рублей (100,00%)⁸⁷. Уведомлениями о бюджетных назначениях на 2023 год (2023 год и плановый период 2024-2025 годов) доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 903 691,96 рублей.

В целях исполнения подмероприятия «Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Подпрограммы Учреждением заключены 4 муниципальных контракта (договора) на общую сумму 903 691,96 рублей. По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено:

Муниципальный контракт от 21.08.2023 № 0138300000423000592_0001/148-ДР/23мк на оказание услуг по дератизации территорий ПКГО⁸⁸, заключенный с обществом с ограниченной

⁸⁵ 42 287,50/199 293,00.

⁸⁶ Далее – Контракт № 47-ЛЖТ/23мк.

⁸⁷ 903 691,96/903 691,96.

⁸⁸ Далее – Контракт № 148-ДР/23мк.

ответственностью «Гарант ДВ»⁸⁹. Цена Контракта № 148-ДР/23мк – 484 835,30 рублей⁹⁰.

Пунктом 1.1. Контракта № 148-ДР/23мк установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по дератизации территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, общим объемом – 312 796,97 м² (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования, место и порядок оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 148-ДР/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 148-ДР/23мк)⁹¹.

Цена Контракта № 148-ДР/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от «10» августа 2023 г. № 0138300000423000592 составляет: 484 835,30, НДС не облагается⁹².

Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме⁹³.

В разделе 4 Контракта № 148-ДР/23мк обозначен срок оказания услуг: срок начала оказания услуг – с даты заключения Контракта⁹⁴; срок окончания оказания услуг – 30 сентября 2023 года⁹⁵.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком⁹⁶.

Согласно Акту выполненных работ от 30.09.2023 № 5175 и Акту оказанных услуг от 30.09.2023 № 1 услуга выполнена 30.09.2023, в соответствии с пунктом 5.2 Контракта № 148-ДР/23мк.

Исполнителем 02.10.2023 размещен в ЕИС документ о приемки (счет-фактура) от 02.10.2023 № 2, который подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.4 Контракта № 148-ДР/23мк - 06.10.2023. Таким образом услуга выполнена 06.10.2023. Оплата оказанных услуг произведена Заказчиком платежными поручениями от 16.10.2023 № 721798 – 350 542,55 рублей, от 15.11.2023 № 829769 – 134 292,73 рублей, от 20.11.2023 № 844285 – 0,02 рублей.

На основании вышеизложенного, в нарушение пункта 2.4 Контракта № 148-ДР/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 21 рабочий день по платежному поручению от 15.11.2023 № 829769 и на 24 рабочих дня по платежному поручению от 20.11.2023 № 844285 (предельный срок оплаты по Контракту № 148-ДР/23мк – 16.10.2023).

Согласно Техническому заданию к Контракту № 148-ДР/23мк при оказании услуг Исполнитель должен вести фотофиксацию мест закладки родентицидных средств с адресной привязкой и предоставить данные

⁸⁹ В рамках Контракта Исполнитель.

⁹⁰ Пункт 0265 план-графика закупок Учреждения.

⁹¹ Пункт 1.2. Контракта № 148-ДР/23мк.

⁹² Пункт 2.1. Контракта № 148-ДР/23мк.

⁹³ Пункт 2.4. Контракта № 148-ДР/23мк.

⁹⁴ Пункт 4.1. Контракта № 148-ДР/23мк.

⁹⁵ Пункт 4.2. Контракта № 148-ДР/23мк.

⁹⁶ Пункт 5.8 Контракта № 148-ДР/23мк.

фотоматериалы Заказчику. Согласно акту оказанных услуг по Контракту № 148-ДР/23мк от 30.09.2023 №1 всего мест оказания услуг - 359 объектов, вместе с тем, Учреждением в адрес КСП письмом исх. от 23.04.2024 № 1326/24 направлено всего 24 фотографии мест оказания услуг без адресной привязки, а также с отсутствием на фотографиях времени осуществления съемки.

Аналогичная ситуация по Муниципальным контрактам:

- от 14.02.2023 № 0138300000423000030_0001/34-ДР/23мк⁹⁷ на оказание услуг по дератизации территорий детских площадок Петропавловск-Камчатского городского округа Учреждением, в адрес КСП письмом исх. от 23.04.2024 № 1326/24 направлено всего 20 фотографий мест оказания услуг без адресной привязки, а также с отсутствием на фотографиях времени осуществления съемки (согласно Технического задания к Контракту № 34-ДР/23мк всего мест оказания услуг – 201);

- от 20.02.2023 № 0138300000423000040_0001/41-ДР/23мк⁹⁸ на оказание услуг по дератизации городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам Петропавловск-Камчатского городского округа Учреждением, в адрес КСП письмом исх. от 23.04.2024 № 1326/24 направлено всего 26 фотографий мест оказания услуг без адресной привязки, а также с отсутствием на фотографиях времени осуществления съемки (согласно Технического задания к Контракту № 41-ДР/23мк всего мест оказания услуг – 148).

На основании изложенного выше КСП не может произвести проверку фактически выполненных работ по Контрактам №№ 34-ДР/23мк, 41-ДР/23мк, 148-ДР/23мк.

Согласно представленных Учреждением пояснений (письмо исх. от 27.04.2024 № 1420/24) «Фотоматериалы по муниципальным контрактам №№ 013830000042300000_0001/34-ДР/23мк, 0138300000423000040_0001/41-ДР/23мк, 01383000004230000592_0001/148-ДР/23мк предоставлены частично по причине увольнения сотрудника Учреждения, осуществляющего контроль. Однако сотрудник выезжал на проверку качества оказания услуг, о чем свидетельствуют записи в журнале выезда сотрудников. Фактическое оказание услуг подтверждается подписанными обеими сторонами актами оказанных услуг.»

5. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Выявления случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Выявления случаев причинения вреда окружающей среде при

⁹⁷ Далее – Контракт № 34-ДР/23мк.

⁹⁸ Далее – Контракт № 41-ДР/23мк.

размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» в 2023 году на общую сумму 1 936 334,33 рублей, фактическое исполнение – 1 933 734,46 рублей (99,86%)⁹⁹.

Уведомлениями об изменении бюджетных назначений на 2023 год (2023 год и плановый период 2024-2025 годов) доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 1 933 734,46 рублей.

В целях исполнения подмероприятия «Выявления случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» Подпрограммы Учреждением заключен 1 муниципальный контракт от 16.06.2023 № 0138300000423000433_0001/130-ЛС/23мк на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО¹⁰⁰, с индивидуальным предпринимателем Мирошниченко Олегом Викторовичем¹⁰¹, на общую сумму 1 933 734,46 рублей¹⁰².

По результатам проверки Контракта № 130-ЛС/23мк установлено следующее.

Пунктом 1.1. Контракта № 130-ЛС/23мк установлено, что Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования и технология оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 130-ЛС/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 130-ЛС/23мк)¹⁰³.

Цена Контракта № 130-ЛС/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 05 мая 2023 года № 0138300000423000433, составляет: 1 906 402,62, НДС не облагается (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС)¹⁰⁴.

Соглашением к Контракту № 130-ЛС/23мк от 06.10.2023 в связи с возникновением необходимости на оказание услуг в большем объеме, в соответствии с пунктом 1.2. части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ внесены изменения в Цену контракта № 130-ЛС/23мк - 1 933 734,46 рублей¹⁰⁵ и увеличено количество услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО и общая стоимость оказанных услуг.

Оплата за фактически оказанные услуги производится в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме¹⁰⁶.

Согласно пункту 3.1.8. Контракта № 130-ЛС/23мк Исполнитель оказывает услуги в соответствии с заявками Заказчика. В заявке указывается срок, место

⁹⁹ (1 933 734,46/1 936 334,33) * 100.

¹⁰⁰ Далее – Контракт № 130-ЛС/23мк.

¹⁰¹ В рамках Контракта Исполнитель.

¹⁰² Пункт 0219 план-графика закупок Учреждения.

¹⁰³ Пункт 1.2. Контракта № 130-ЛС/23мк.

¹⁰⁴ Пункт 2.1. Контракта № 130-ЛС/23мк.

¹⁰⁵ Пункт 1.1. Соглашения к Контракту № 130-ЛС/23мк.

¹⁰⁶ Пункт 2.5. Контракта № 130-ЛС/23мк.

оказания услуг и объем отходов (м^3), подлежащих вывозу. Также Исполнитель обязан соблюдать сроки оказания услуг, указанные в заявках Заказчика¹⁰⁷.

Исполнитель обязан по окончании оказания услуг, указанных в заявках Заказчика, подписывать Акты контроля исполнения заявок (Приложению № 2 к Контракту № 130-ЛС/23мк)¹⁰⁸.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком¹⁰⁹.

В заявке Заказчика от 22.06.2023, полученной Исполнителем 22.06.2023, указано, что Исполнителю необходимо оказать услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО в период с 09 часов 00 минут 23 июня 2023 года по 18 часов 00 минут 30 июня 2023 года, места оказания услуг – пересечение Восточного шоссе и грунтовой дороги на 11 км. трассы, объем – 50 м^3 .

В нарушение пунктов 3.1.8., 3.1.9. Контракта № 130-ЛС/23мк и Технического задания к Контракту № 130-ЛС/23мк, дата и объем оказанных услуг Исполнителем не соответствует заявке от 22.06.2023, так, согласно Акту оказанных услуг от 31.07.2023 № 1 и Акту о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.08.2023 Исполнителем фактически оказаны услуги в период с 01.07.2023 по 07.07.2023 в объеме 84 м^3 на пересечение Восточного шоссе и грунтовой дороги на 11 км. трассы, вместе согласно заявке от 22.06.2023 объем оказанных услуг - 50 м^3 , таким образом Исполнителем выполнен объем услуг на 34 м^2 больше.

Аналогичное нарушение на оказание услуг:

- в августе 2023 года по улицам Байкальская, 5, Котовского, 5, согласно Акту оказанных услуг от 06.09.2023 № 2 и Акту о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО от 01.09.2023 объем оказанных услуг составил 102 м^3 , что на 27 м^3 больше, чем указано в заявке от 22.08.2023 (75 м^3), так же период фактически оказанных услуг Исполнителем отличается: в Акте о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО от 01.09.2023 указан с 23.08.2023 по 24.08.2023, а в Акте оказанных услуг от 06.09.2023 № 2 указан с 22.08.2023 по 31.08.2023¹¹⁰;

- в сентябре 2023 года по улицам Заводская, 20, Ключевская, 23а, согласно Акту оказанных услуг от 04.10.2023 № 3 и Акту о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО от 09.10.2023 Исполнитель фактически оказал услуги с 01.09.2023 по 30.09.2023¹¹¹, объем оказанных услуг 927 м^3 , что в 7,73 раз больше, чем указано в заявке от 01.09.2023 (120 м^3);

¹⁰⁷ Пункт 3.1.9. Контракта № 130-ЛС/23мк.

¹⁰⁸ Пункт 3.1.10. Контракта № 130-ЛС/23мк.

¹⁰⁹ Пункт 5.8. Контракта № 130-ЛС/23мк.

¹¹⁰ В заявке от 22.08.2023 указан период оказания услуг с 23.08.2023 по 29.08.2023.

¹¹¹ В заявке от 01.09.2023 указан период оказания услуг с 04.09.2023 по 29.09.2023.

- в октябре 2023 года вблизи д.12 по пр. 50 лет Октября, согласно Акту оказанных услуг от 03.11.2023 № 4 и Акту о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории ПКГО от 03.11.2023 Исполнитель фактически оказал услуги с 05.10.2023 по 26.10.2023¹¹², объем оказанных услуг на 4 м³ больше, чем указано в заявке от 04.10.2023 (15 м³).

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.1.8. Контракта № 130-ЛС/23мк и Техническим заданием к Контракту № 130-ЛС/23мк Исполнитель оказывает услуги, включающие объем отходов (м³), подлежащих вывозу, согласно заявке Заказчика, вместе с тем в заявке Заказчика предусмотрен пункт не установленный условиями Контракта № 130-ЛС/23мк, а именно: в случае, если фактически собранный объем отходов отличается от объема, указанного в заявке, приемка услуг будет осуществляться на основании документов, подтверждающих передачу фактически собранного объема отходов на территорию специализированных организаций, принимающих отходы. Согласно представленным Учреждением исх. от 27.05.2024 № 1806/24 пояснений к Акту контрольного мероприятия № 01-06/06-1.3.1 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов осуществлялась на основании полученных учреждением актов Контрольного управления администрации ПКГО, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Заявка формируется заказчиком исходя из содержащихся в вышеуказанных актах сведений. В ходе оказания услуг в подавляющем большинстве случаев фактический объем значительно превышает зафиксированный в актах. Учитывая данные обстоятельства, заказчик в заявке указывает, что в случае, если фактически собранный объем отходов отличается от объема, указанного в заявке, то приемка услуг будет осуществляться на основании документа, подтверждающего передачу отходов специализированной организации».

В нарушение Технического задания в Приложении № 1 Контракта № 130-ЛС/23мк в Сводной накладной от 31.07.2023 № 0071/07 отсутствует государственный номер и марка транспортного средства Исполнителя. Аналогичное нарушение в Сводных накладных от 31.08.2023 № 0071/08, от 30.09.2023 № 0071/09, от 31.10.2023 № 0071/10.

Документ о приемке (счет-фактура) от 03.08.2023 № 71 с исправлением от 09.08.2023 № 1 подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5. Контракта № 130-ЛС/23мк – 10.08.2023. Заказчиком произведена оплата платежным поручением от 24.08.2023 № 558410 – 143 492,16 рублей. В нарушение пункта 2.5. Контракта № 130-ЛС/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 4 рабочих дня (предельный срок оплаты за июль 2023 года по Контракту № 130-ЛС/23мк – 18.08.2023).

Документ о приемке (счет-фактура) от 06.09.2023 № 79 и подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5. Контракта № 130-ЛС/23мк – 11.09.2023. Заказчиком произведена оплата платежными поручениями от 20.09.2023 № 637505 – 174,24 рублей, от 29.09.2023 № 667685 – 174 066,24

¹¹² В заявке от 04.10.2023 указан период оказания услуг с 05.10.2023 по 26.10.2023.

рублей. В нарушение пункта 2.5. Контракта № 130-ЛС/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 1 рабочий день по платежному поручению от 20.09.2023 № 637505 и на 8 рабочих дней по платежному поручению от 29.09.2023 № 667685 (предельный срок оплаты за август по Контракту № 130-ЛС/23мк – 19.09.2023).

Документ о приемке (счет-фактура) от 05.10.2023 № 83 и подписан Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5. Контракта № 130-ЛС/23мк – 13.10.2023. Заказчиком произведена оплата платежными поручениями от 23.10.2023 № 741886 – 1 106,47 рублей, от 25.10.2023 № 749449 – 477,06 рублей, от 31.10.2023 № 766891 – 1 581 954,95 рублей. В нарушение пункта 2.5. Контракта № 130-ЛС/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 2 рабочих дня по платежному поручению от 25.10.2023 № 749449 и на 6 рабочих дней по платежному поручению от 31.10.2023 № 766891 (предельный срок оплаты за сентябрь 2023 года по Контракту № 130-ЛС/23мк – 23.10.2023).

Документ о приемке (счет-фактура) от 03.11.2023 № 92 размещен 03.11.2023 Исполнителем в ЕИС, подписан Заказчиком – 22.11.2023. В нарушение пункта 5.5. Контракта № 130-ЛС/23мк и пункта 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик подписал и разместил в ЕИС документ о приемке от 03.11.2023 № 92 с нарушением срока на 7 рабочих дней¹¹³. Заказчиком произведена оплата платежными поручениями от 28.11.2023 № 868525 – 32,47 рублей, от 08.12.2023 № 14263 – 32 430,87 рублей. В нарушение пункта 2.5. Контракта № 130-ЛС/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 6 рабочих дней по платежному поручению от 08.12.2023 № 14263 (предельный срок оплаты за ноябрь 2023 года по Контракту № 130-ЛС/23мк – 30.11.2023).

6. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» в 2023 году на общую сумму 499 500,00 рублей (из них краевые средства - 449 550,00 рублей, бюджета городского округа 49 950,00 рублей), фактическое исполнение – 499 500,00 рублей (100,00%)¹¹⁴.

Уведомлениями об изменении бюджетных назначений на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов от 02.01.2023 № 81, № 83,

¹¹³ Исполнитель разметил в ЕИС документ о приемке 03.11.2023. Заказчик подписал в ЕИС документ о приемке 22.11.2023.

¹¹⁴ 499 500,00/499 500,00.

от 15.11.1079, от 21.12.2023 № 1211 доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 499 500,00 рублей.

В целях проведения мероприятий в 2023 году Учреждением заключен 1 контракт от 19.04.2023 № 100-КП/23х на поставку контейнерных площадок с обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» неконкурентным способом на общую сумму 499 500,00 рублей.

Срок оказания услуг с 01.05.2023 по 31.07.2023. По факту оказано и оплачено услуг на общую сумму 499 500,00 рублей (универсальный передаточный акт от 31.07.2023 № 523 (подписан Заказчиком 01.08.2023), счет на оплату от 31.07.2023 № 523, платежное поручение 17.08.2023 № 541519).

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта № 100-КП/23х, оплата за поставленный Товар производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и на основании полученных Заказчиком оформленных в соответствии с законодательством РФ счета, счет-фактуры или универсального передаточного документа (УПД) Поставщика.

В нарушение пункта 2.5 Контракта № 100-КП/23х Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 3 рабочих дня по платежному поручению от 17.08.2023 № 541519 (предельный срок оплаты по Контракту № 100-КП/23мк – 14.08.2023).

7. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда» в 2023 году на общую сумму 3 436 299,30 рублей (из них краевые средства – 3 432 863,00 рублей, бюджета городского округа 3 436,30 рублей), фактическое исполнение – 3 436 236,21 рублей (100,00%)¹¹⁵.

Уведомлениями об изменении бюджетных назначений на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 3 436 236,21 рублей.

В целях проведения мероприятия в 2023 году Учреждением заключен 1 Муниципальный контракт от 21.03.2023 № 0138300000423000129_0001/60-АП/23мк¹¹⁶ на оказание услуг по обращению с отходами IV класса опасности на территории ПКГО с Обществом с ограниченной ответственностью «Техноинноватика»¹¹⁷ на общую сумму 3 401 905,41 рублей.

¹¹⁵ 3 436 236,21 / 3 436 299,30.

¹¹⁶ Далее – Контракт № 60-АП/23мк.

¹¹⁷ Далее в рамках Контракта № 60-АП/23мк Исполнитель.

Пунктом 1.1. Контракта № 60-АП/23мк установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по обращению с отходами IV класса опасности на территории ПКГО, общим объемом 53 119 кг., а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Цена Контракта в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 10.03.2023 г. № 0138300000423000129, составляет: 3 401 905,41, НДС не облагается (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС)¹¹⁸.

Соглашением к Контракту № 60-АП/23мк на оказание услуг по обращению с отходами IV класса опасности на территории ПКГО от 05.10.2023 в соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ увеличен объем до 53 665 кг. и цена – 3 436 236,21 рублей.

Общие требования к оказанию услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту № 60-АП/23мк)¹¹⁹.

Оплата за фактически оказанные услуги производится в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме¹²⁰.

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке оказанных услуг за отчетный период, подписанного Заказчиком¹²¹.

Согласно документов о приемки (счет-фактур):

- от 11.05.2023 № СЧФ 6 услуга принята Заказчиком 11.05.2023¹²². Оплата Заказчиком произведена платежным поручением от 26.05.2023 № 286115 – 412 161,75 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 5 рабочих дней (предельный срок оплаты по документу о приемке от 11.05.2023 № СЧФ 6 по Контракту № 60-АП/23мк – 19.05.2023);

- от 01.06.2023 № СЧФ 11 подписан Заказчиком 16.06.2023. Оплата Заказчиком произведена платежным поручением от 13.07.2023 № 440614 – 454 755,00 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 13 рабочих дней (предельный срок оплаты по документу о приемке от 01.06.2023 № СЧФ 11 по Контракту № 60-АП/23мк – 26.06.2023);

- от 05.07.2023 № СЧФ 21 подписан Заказчиком 11.07.2023. Оплата Заказчиком произведена платежным поручением от 22.08.2023 № 552450 – 299 754,00 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 24 рабочих дня (предельный срок оплаты по документу о приемке от 05.07.2023 № СЧФ 21 по Контракту № 60-АП/23мк – 19.07.2023);

¹¹⁸ Пункт 2.1. Контракта № 60-АП/23мк.

¹¹⁹ Пункт 1.2. Контракта № 60-АП/23мк.

¹²⁰ Пункт 2.4. Контракта № 60-АП/23мк.

¹²¹ Пункт 5.8. Контракта № 60-АП/23мк.

¹²² Заказчиком подписан документ о приемке (счет-фактура).

- от 01.08.2023 № СЧФ 4 подписан Заказчиком 08.08.2023. Оплата Заказчиком произведена платежным поручением от 23.08.2023 № 556698 – 290 787,00 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 5 рабочих дней (предельный срок оплаты по документу о приемке от 01.08.2023 № СЧФ 4 по Контракту № 60-АП/23мк – 16.08.2023);

- от 04.09.2023 № 42 подписан Заказчиком 11.09.2023. Оплата Заказчиком произведена платежными поручениями от 20.09.2023 № 637746 – 160,13 рублей, от 29.09.2023 № 667684 – 159 964,87 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена по платежному поручению от 20.09.2023 № 637746 с нарушением срока на 1 рабочий день, по платежному поручению от 29.09.2023 № 667684 с нарушением срока на 8 рабочих дней (предельный срок оплаты по документу о приемке от 04.09.2023 № 42 по Контракту № 60-АП/23мк – 19.09.2023);

- от 05.10.2023 № 45 подписан Заказчиком 13.10.2023. Оплата Заказчиком произведена платежными поручениями от 23.10.2023 № 741887 – 448,35 рублей, от 31.10.2023 № 766893 – 447 901,65 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена по платежному поручению от 31.10.2023 № 766893 с нарушением срока на 6 рабочих дней (предельный срок оплаты по документу о приемке от 05.10.2023 № 45 по Контракту № 60-АП/23мк – 23.10.2023);

- от 25.11.2023 № 46 подписан Заказчиком 27.11.2023. Оплата Заказчиком произведена платежными поручениями от 28.11.2023 № 868524 – 1370,30 рублей, от 08.12.2023 № 14264 – 1 368 933,16 рублей. В нарушение пункта 2.4. Контракта № 60-АП/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена по платежному поручению от 08.12.2023 № 14264 с нарушением срока на 3 рабочих дня (предельный срок оплаты по документу о приемке от 25.11.2023 № 46 по Контракту № 60-АП/23мк – 05.12.2023).

8. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в 2023 году на общую сумму 1 728 794,16 рублей, фактическое исполнение – 1 728 794,16 рублей (98,7%)¹²³.

¹²³ 1 707 702,44/1 728 794,16.

Уведомлениями о бюджетных назначениях на 2023 год (2023 год и плановый период 2024-2025 годов) доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 1 728 794,16¹²⁴ рублей.

В целях исполнения подмероприятия «Организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Подпрограммы Учреждением заключены 7 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 2 333 982,9 рублей. По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено:

Муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000180_0001/71-С/23мк на оказание услуг по вывозу отходов с территории ПКГО¹²⁵, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Угловым Валентином Алексеевичем¹²⁶. Цена Контракта № 71-С/23мк – 1 195 000,00 рублей¹²⁷.

Пунктом 1.1. Контракта № 71-С/23мк установлено, что Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по вывозу отходов с территории ПКГО, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Общие требования и технология оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 71-С/23мк (Приложение № 1 к Контракту)¹²⁸.

Цена Контракта № 71-С/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 23.03.2023 г. № 0138300000423000180 составляет: 1 195 000,00 рублей, НДС не облагается. Цена единицы услуги составляет 1 403,21 рублей¹²⁹.

Согласно Соглашению о расторжении Контракта № 71-С/23мк от 13.11.2023 Заказчиком приняты услуги на сумму 589 811,26 рублей.

Оплата за фактически оказанные услуги производится в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме¹³⁰.

Заказчиком оплата произведена платежными поручениями от 17.05.2023 № 254180 – 39 289,88 рублей, от 15.06.2023 № 350259 – 300 286,94 рублей, от 18.07.2023 № 454663 – 133 304,95 рублей, от 11.08.2023 № 525855 – 44 902,72 рублей, от 15.09.2023 № 624298 – 50 515,56 рублей, от 13.10.2023 № 715565 – 21 511,21 рублей.

Пунктом 2 Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Контракта № 71-С/23мк, установлено, что Исполнитель должен оказывать услуги в следующем порядке: получение заявки Заказчика; прибытие на место, указанное в заявке Заказчика; оказание услуги, указанной в заявке Заказчика;

¹²⁴ Бюджетные уведомления от 28.11.2022 № 49 на сумму 2 278 917,20 рублей, от 28.04.2023 № 435 438 886,85 рублей, от 25.05.2023 № 481 в сумме 438 886,85 рублей, от 25.05.2023 № 494 -438 886,85 рублей, от 09.08.2023 № 734 в сумме 494 034,52 рублей, от 21.12.2023 № 1218 в сумме -605 270,71 рублей.

¹²⁵ Далее – Контракт № 71-С/23мк.

¹²⁶ В рамках Контракта Исполнитель.

¹²⁷ Пункт 0141 план-графика закупок Учреждения.

¹²⁸ Пункт 1.2. Контракта № 71-С/23мк.

¹²⁹ Пункт 2.1. Контракта № 71-С/23мк.

¹³⁰ Пункт 2.4. Контракта № 71-С/23мк.

фото/видео фиксация результата оказания услуги; предоставление Заказчику комплекта документов, подтверждающих вывоз отходов на территорию специализированной организации и Акта контроля.

Также, в соответствии с пунктом 2 Технического задания к Контракту № 71-С/23мк услуги оказываются на основании заявки Заказчика. В заявке указывается срок, место оказания услуг и количество мешков, подлежащих вывозу.

В нарушение пункта 1.1 Контракта № 71-С/23мк у Учреждения отсутствуют заявки на оказание услуг от 02.06.2023 № 8, от 26.06.2023 № 12 при этом приложены акты контроля исполнения данных заявок от 03.06.2023 № 8, от 26.06.2023 № 12.

В нарушение пункта 2 Технического задания к Контракту № 71-С/23мк во всех представленных Учреждением заявках не прописано количество мешков, подлежащих вывозу и не предоставлены фото/видеоматериалы.

Согласно пояснениям Учреждения: «Фото/видео фиксации нет. Сотрудник уволился и не скинул фото на рабочий компьютер»¹³¹.

В ходе проверки выполненных объемов услуг по вывозу отходов с территории ПКГО по актам контроля исполнения заявок за июнь 2023 года выявлено следующее расхождение: согласно актов контроля заявок вывезено 99 м³ отходов при этом Учреждением по факту оплачено 133 304,95 рублей или 95 м³ вывезенных отходов.

Информация о расхождении объемов услуг по вывозу отходов с территории ПКГО представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Заявки		Акты контроля		Объем оплаченных услуг, м ³
№ и дата	Объем, м ³	№ и дата	Объем, м ³	
от 02.06.2023 № 8	не заявлен	от 03.06.2023 № 8	37	95 м ³ (ПП от 18.07.2024 № 454663)
от 09.06.2023 № 9		от 09.06.2023 № 9	34	
от 14.06.2023 № 10		от 15.06.2023 № 10	4	
от 16.06.2023 № 11		от 17.06.2023 № 11	4	
		от 19.06.2023 № б/н	4	
от 26.06.2023 № 12		от 26.06.2023 № 12	16	
Итого:			99	95

Согласно устных пояснений начальника отдела контроля санитарного состояния объектов внешнего благоустройства и территории ПКГО Учреждения, возвратные талоны (Услуг по обращению с отходами промышленности и производства (кроме ТКО) на свалке № 1 ПКГО) АО «Спецтранса» представлены на 95 м³.

Учреждением, письмом исх. от 19.04.2024 № 1285 представлены документы, подтверждающие принятый объем (м³), с организации, принимающей отходы (возвратные талоны, кассовые чеки) с отсутствием на них информации установленной Техническим заданием к Контракту № 71-С/23мк, а

¹³¹ Письмо вх. от 23.04.2024 № 1326/24.

именно: информации об организации, сдавшей отходы; даты сдачи отходов; государственного номера и марки транспортного средства; подписей; на кассовых чеках (онлайн – касса Атол; Сбербанк), также отсутствует информация об объеме (м³) принятых отходов.

На основании изложенного выше КСП не может произвести проверку фактически выполненных работ по Контракту № 71-С/23мк.

Муниципальный контракт от 21.04.2023 № 0138300000423000251_0001/85-С/23мк на оказание услуг по перевозке имущества в рамках проведения субботников на территории ПКГО¹³², заключенный с Индивидуальным предпринимателем Авдонькиной Светланой Васильевной¹³³. Цена Контракта № 85-С/23мк – 171 682,90 рублей¹³⁴.

Пунктом 1.1. Контракта № 85-С/23мк установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по перевозке имущества в рамках проведения субботников на территории ПКГО, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги¹³⁵.

Общие требования, порядок и место оказания услуг определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 85-С/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 85-С/23мк)¹³⁶.

Цена Контракта № 85-С/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от 10.04.2023 г. № 0138300000423000251 составляет: 171 682,90 рублей, НДС не облагается. Цена за единицу услуги составляет 981,05 рублей¹³⁷.

Согласно Соглашению о расторжении Контракта № 85-С/23мк от 14.12.2023 Заказчиком приняты услуги на сумму 150 591,18 рублей.

Оплата за фактически оказанные услуги производится в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме¹³⁸.

Согласно документов о приемке от 02.05.2023 № 1, от 31.05.2023 № 2, работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки на сумму 150 591,18 рублей. Оплата произведена Учреждением платежными поручениями от 16.05.2023 № 243918, от 09.06.2023 № 329101, на общую сумму 150 591,18 рублей.

В нарушение пункта 2.4. Контракта № 85-С/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчиком оплата оказанных услуг произведена по платежному поручению от 16.05.2023 № 243918 с нарушением срока на 2 рабочих дня (предельный срок оплаты по документу о приемке от 02.05.2023 № 1 по Контракту № 85-С/23мк – 12.05.2023).

¹³² Далее – Контракт № 85-С/23мк.

¹³³ В рамках Контракта Исполнитель.

¹³⁴ Пункт 0150 план-графика закупок Учреждения.

¹³⁵ Пункт 1.1. Контракта № 85-С/23мк.

¹³⁶ Пункт 1.2. Контракта № 85-С/23мк.

¹³⁷ Пункт 2.1. Контракта № 85-С/23мк.

¹³⁸ Пункт 2.4. Контракта № 85-С/23мк.

Также в нарушение пункта 3.3.5.¹³⁹ Контракта № 85-С/23мк первая заявка на оказание услуг составлена от 20.04.2023, то есть раньше даты заключения Контракта от 21.04.2023 № 85-С/23мк.

9. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам» в 2023 году на общую сумму 10 431 106,28 рублей, фактическое исполнение – 9 571 787,66 рублей (91,76%)¹⁴⁰.

Уведомлением об изменении бюджетных назначений на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 10 431 106,28 рублей.

В целях исполнения подмероприятия «Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Учреждением заключено 18 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 9 571 787,66 рублей.

По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено:

Муниципальный контракт от 06.03.2023 № 0138300000423000076_0001/50-МЗ/23мк на оказание услуг по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам от 11 км до автобусной остановки «УВД», микрорайонов Моховая и Авача Петропавловск-Камчатского городского округа¹⁴¹, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Порубайко Ириной Владимировной¹⁴². Цена Контракта № 50-МЗ/23мк – 380 000,00 рублей¹⁴³.

Пунктом 1.1. Контракта № 50-МЗ/23мк установлено, что Исполнитель обязуется оказать услуги по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам от 11 км до автобусной остановки «УВД», микрорайонов Моховая и Авача Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – услуги), объемом 200 000 квадратных метров, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

¹³⁹ Заказчик обязан направить Исполнителю первую заявку на оказание услуг не позднее 7 (семи) дней с даты заключения Контракта, либо уведомление, содержащее информацию о предполагаемых сроках перевозки имущества.

¹⁴⁰ 9 571 787,66/10 431 106,28.

¹⁴¹ Далее – Контракт № 50-МЗ/23мк.

¹⁴² В рамках Контракта Исполнитель.

¹⁴³ Пункт 0078 план-графика закупок Учреждения.

Общие требования и место оказания услуг, определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Контракта № 50-МЗ/23мк (Приложение № 1 к Контракту № 50-МЗ/23мк)¹⁴⁴.

Цена Контракта № 50-МЗ/23мк в соответствии с протоколом подведения итогов определения исполнителя от «21» февраля 2023 года № 0138300000423000076 составляет: 252 700,00, НДС не облагается¹⁴⁵.

По окончании оказания услуг, указанных в заявках Заказчика, подписывать Акты контроля исполнения заявки на оказание услуг (Приложение № 3 к Контракту № 50-МЗ/23мк)¹⁴⁶. В нарушение пункта 3.1.9. форма Актов контроля исполнения заявок от 16.05.2023 № 1, от 23.05.2023 № 2, от 31.05.2023 № 3 не соответствует форме актов, установленных Приложением № 3 к Контракту № 50-МЗ/23мк, а именно отсутствуют текст «по заявке на оказание услуг № ____ от _____», столбцы 5 «Ед. изм.» и 6 «Площадь (объем)» Приложения № 3 к Контракту № 50-МЗ/23мк отсутствуют, включены столбцы Стоимость м² и Общая стоимость (руб.) не предусмотренные Приложением № 3 к Контракту № 50-МЗ/23мк.

Согласно документов о приемке от 31.05.2023 № 04, от 03.07.2023 № 0500010, от 07.08.2023 № 050001346990464455 работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки на сумму 252 700,00 рублей. Оплата произведена Учреждением платежными поручениями от 09.06.2023 № 331826, от 20.07.2023 № 461109, от 11.08.2023 № 525853 на общую сумму 252 700,00 рублей в установленные законом сроки.

10. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» Подпрограммы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в 2023 году на общую сумму 5 466 400,00 рублей, фактическое исполнение – 5 466 145,36 рублей (99,99%)¹⁴⁷.

Уведомлением об изменении бюджетных назначений на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов доведено лимитов бюджетных обязательств до Учреждения - 5 466 400,00 рублей.

В целях проведения мероприятий в 2023 году Учреждением заключен 1 муниципальный контракт от 31.03.2023 № 0138300000423000191_0001/73-ББ/23мк¹⁴⁸ на оказание услуг по борьбе с борщевиком Сосновского на территории ПКГО конкурентным способом на общую сумму 5 466 400,00 рублей.

¹⁴⁴ Пункт 1.2. Контракта № 50-МЗ/23мк.

¹⁴⁵ Пункт 2.1. Контракта № 50-МЗ/23мк.

¹⁴⁶ Пункт 3.1.9. Контракта № 50-МЗ/23мк.

¹⁴⁷ 5 466 145,36/5 466 400,00.

¹⁴⁸ Далее - 73-ББ/23мк.

Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 73-ББ/23мк).

По запросу КСП Учреждением письмом исх. от 23.04.2024 № 1326/24 представлено всего 46 фотографии с отсутствием на них данных геопозиции. Также на представленных фотографиях отсутствует информация об оказанных услугах (на части фотографий присутствуют заросли травы, асфальт, а не борщевик Сосновский) и дате оказания услуг. Вместе с тем согласно заявок на оказание услуг к Контракту № 73-ББ/23мк количество мест оказания услуг составляет 134¹⁴⁹. Таким образом, Учреждением в адрес КСП не представлена фото/видео фиксация результата оказания услуги с данными о геопозиции по 134 объектам оказания услуг.

Также Учреждением, письмом исх. от 19.04.2024 № 1285, представлены документы, подтверждающие принятый объем (м³), с организации, принимающей отходы (возвратные талоны, кассовые чеках) с отсутствием на них информации установленной Техническим заданием к Контракту № 73-ББ/23мк, а именно: информации об организации, сдавшей отходы; даты сдачи отходов; государственного номера и марки транспортного средства; подписей; на кассовых чеках (онлайн – касса Атол), также отсутствует информация об объеме (м³) принятых скошенных масс.

На основании изложенного выше КСП не может произвести проверку фактически выполненных работ по Контракту № 73-ББ/23мк.

Согласно представленных Учреждением пояснений (письмо исх. от 27.04.2024 № 1420/24) «Фотоматериалы по муниципальному контракту № 0138300000423000191_0001/73-ББ/23мк предоставлены частично по причине увольнения сотрудника Учреждения, осуществляющего контроль. Однако сотрудник выезжал на проверку качества оказания услуг, о чем свидетельствуют записи в журнале выезда сотрудников. В адрес АО «Спецтранс» направлен запрос о количестве принятых отходов от исполнителя по муниципальному контракту № 0138300000423000191_0001/73-ББ/23мк (ответ исх. от 02.05.2024 № 227-591 от ООО «Гербера» принято 87,33 м³ отходов). Фактическое оказание услуг подтверждается подписанным обеими сторонами актами оказанных услуг. Также направляем в Ваш адрес отчет на оказание услуг по определению, выявлению очагов и разработке рекомендаций для борьбы с борщевиком Сосновского на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, согласно контракта № 206-Б/21х от 28.06.2021 года, идентификационный код закупки 213410111848641010100101490000000000 «Россельхозцентра» по Камчатского краю.».

11. Выборочный визуальный осмотр приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

¹⁴⁹ Расчет сделан исходя из заявок №1 - № 21 к Контракту № 73-ББ/23мк.

Согласно пункту 2 спецификации товара, на поставку контейнерных площадок являющегося Приложением № 1 к Контракту № 100-КП/23х: «2. Общие требования объекта закупки (спецификация поставляемого товара – контейнерная площадка: Контейнерная площадка выполнена из песчано-полимерного материала. Крепежными элементами являются метизы (болты М20, Гайки М20, Шайба М20), стальной опорный стакан с толщиной стенки 4 мм, перфорированная пластина, усиленные уголки. Поставка контейнерной площадки осуществляется согласно схеме установки (Приложение № 2 к Спецификации к Контракту № 100-КП/23) по заранее согласованному времени с Заказчиком в письменном виде, и разгрузку силами поставщика. Итоговая Контейнерная площадка должна быть без дефектов, трещин, сколов, заусенцев остроторчащих частей. В собранном виде конструкция не должна иметь перекосов и ровно стоять на опорах без зазоров. Должна соответствовать функциональным характеристикам (потребительским свойствам). Цель использования товара – накопление отходов для последующей утилизации. Товар должен быть в соответствии с эскизами (Приложение № 1 к спецификации Контракта № 100-КП/23х)».

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты Глуховым В.В., Широковой И.В. с 26 апреля 2024 года по 30 апреля 2024 года произведен визуальный осмотр и фотосъемка выполненных работ по Контракту № 100-КП/23х на поставку контейнерных площадок в местах установки в соответствии с Приложением № 2 к Спецификации к Контракту № 100-КП/23х по ул. Кавказская, 33А (фотоотчет Приложения 1,2,3 к Акту от 16.05.2024), по ул. Луговая, 6А (фотоотчет Приложения 4,5,6 к Акту от 16.05.2024), по ул. Байкальская, 5 (фотоотчет Приложения 7,8,9 к Акту от 16.05.2024).

Как видно на фотографиях (Приложения 1, 2 к Акту от 16.05.2024) контейнерная площадка, установленная по ул. Кавказская, 33А, не соответствует эскизами (Приложение № 1 к спецификации Контракта № 100-КП/23х), а именно отсутствуют опорные стаканы 6 штук, опорные стойки 2 штуки, контейнерная площадка выполнена не из песчано-полимерного материала, присутствуют зазоры, также есть видимые повреждения смонтированного фундамента.

Как видно на фотографиях (Приложения 3, 4, 5, к Акту от 16.05.2024) контейнерная площадка, установленная по ул. Луговая, 6а, не соответствует эскизами (Приложение № 1 к спецификации Контракта № 100-КП/23х), а именно отсутствуют опорные стаканы 6 штук, опорные стойки 2 штуки, контейнерная площадка выполнена не из песчано-полимерного материала, присутствуют зазоры.

Как видно на фотографиях (Приложение 6 к Акту от 16.05.2024) контейнерная площадка, установленная по ул. Байкальская, 5, не соответствует эскизами (Приложение № 1 к спецификации Контракта № 100-КП/23х), а именно отсутствуют опорные стаканы 6 штук, опорные стойки 2 штуки, контейнерная площадка выполнена не из песчано-полимерного материала, отсутствует покраска опорных стоек, следы ржавчины, отсутствует черепица и обрешетки. Согласно представленной Учреждением информации 18 декабря 2023 года было проведено обследование контейнерной площадки, установленной по ул.

Байкальская, 5, в ходе которого установлено отсутствие защитной обшивки с трех сторон и черепицы на навесе (акт от 18.12.2023 № б/н), письмом исх. от 20.12.2023 № 4823/23, Учреждение направило данную информацию Начальнику Управления МВД РФ по г. Петропавловску-Камчатскому для принятия мер в рамках компетенции (ответ до настоящего времени не поступил).

12. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных мероприятиями Подпрограммы.

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы исполнение в 2023 году составило 32 161 641,60 рубль или 96,51 %¹⁵⁰ от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнителем вышеуказанного мероприятия в 2023 году является:

- МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», плановый объем затрат – 33 324 561,35 рубль, исполнено - 32 161 641,60 рубль.

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы и фактическое исполнение в 2023 году представлено в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)		Факт за 2023 год	Процент исполнения (%)
		базовые	2023		
1	2	3	4	5	6
Количество обустроенных мобильных железобетонных контейнерных площадок, находящихся на содержании	штука	62,00	78,00	78,00	100,00
Количество оказанных услуг по ликвидации трупов животных	машина/час	60,00	60,00	12,50	20,83
Площадь территории городского округа, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинфекции	тысяч метров квадратных	584,60	610,40	625,59	102,49
Объем несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу	Кубический метр	4 239,8	1159,00	1132,00	97,67
Количество мобильных железобетонных контейнерных площадок, планируемых к обустройству	штука	62	2,00	3,00	150,00
Объем бесхозяйственных отходов (шин, покрышек, камер), планируемых к вывоз	Тонна	110,35	52,00	53,66	103,19

¹⁵⁰ 32 161 641,60/33 324 561,35.

Объем несанкционированно-размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу в рамках проведения субботников	Кубический метр	3 665	870,00	420,33	48,31
Площадь территории городского округа, не отведенная в установленном порядке третьим лицам, на которой проведены мероприятия по покосу и уборке территории	Миллион квадратных метров	5,5	5,50	7,04	128,00
Площадь территории, подлежащая борьбе с "Борщевиком"	Гектар	-	145,60	186,20	127,88

Как видно из таблицы № 2 в целом целевые показатели (индикаторы) утвержденные муниципальной программой по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» выполнены, вместе с тем часть показателей не выполнена, а именно:

- «Количество оказанных услуг по ликвидации трупов животных» неисполнение на 79,17% - в связи с фактически сложившейся потребностью в оказании услуг (расторжение по факту исполнения в соответствии с соглашением о расторжении от 20.11.2023 на сумму 157,00550 тыс. рублей по муниципальному контракту от 27.02.2023 № 0138300000423000056_0001/47-ЛТЖ/23мк на оказание услуг по ликвидации трупов животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа);

- «Объем несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу» неисполнение на 2,33% - в связи с выполнением работ согласно заявок в рамках муниципального контракта от 16.06.2023 № 0138300000423000433_0001/130-ЛС/23мк (контракт исполнен в полном объеме);

- «Объем несанкционированно-размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу в рамках проведения субботников» неисполнение на 51,69% - в связи с исполнением в рамках фактически сложившейся потребности в оказании услуг.

Выводы:

1. Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 года (версия 0) утвержден в установленные Законом № 44-ФЗ и Постановлением № 1279 сроки. Содержание и форма План-графика закупок Учреждения соответствуют нормам статьи 16 Закона № 44-ФЗ и Постановления № 1279.

2. В нарушение части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ в 2023 году заключены контракты, не предусмотренные план-графиком, так, например, закупка по Контракту от 12.05.2023 № 109-КП/23х на оказание услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО (ИКЗ 233410111848641010100102190000000244) включена в план-график закупок Учреждения в ЕИС только через 3 календарных дня после заключения Контракта № 109-КП/23х (пункт 0219 план-графика закупок Учреждения, версия 45). Аналогичная ситуация по Контракту от 25.09.2023 № 165-КП/23х на оказание

услуг по содержанию территорий контейнерных площадок ПКГО (ИКЗ 23341011184864101010010338000000244) – закупка включена в план-график закупок Учреждения через 2 календарных дня после заключения Контракта № 165-КП/23х (пункт 338 план-графика закупок Учреждения, версия 95).

3. Учреждением некачественно прорабатывались технические задания к Контрактам №№ 14-КП/23мк, 23-КП/23мк, а именно Учреждение включало в технические задания к Контрактам №№ 14-КП/23мк, 23-КП/23мк услуги по уборке Контейнерной площадке по ул. Котовского, 5, которая фактически была демонтирована.

4. Заказчиком в нарушение условий Контрактов №№ 14-КП/23мк, 23-КП/23мк, 60-АП/23мк, 63-КП/23х, 85-С/23мк, 100-КП/23х, 130-ЛС/23мк, 148-ДР/23мк и части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата оказанных услуг (работ) осуществлялась с нарушением срока.

5. В нарушение условий Контрактов №№ 63-КП/23х, 130-ЛС/23мк, 140-КП/23мк и пункта 4 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком подписывались документы о приемке (счет-фактура) с нарушением срока.

6. В нарушение условий Контрактов №№ 63-КП/23х, 109-КП/23х, 130-ЛС/23мк и Технического задания к Контрактам №№ 63-КП/23х, 109-КП/23х, 130-ЛС/23мк площадь оказанных услуг, указанная в заявках Заказчика на оказание услуг, не соответствует Актам оказанных услуг.

7. По итогам анализа Контрактов №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х установлено, что заключенные Контракты №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

8. В нарушение Технического задания к Контракту № 130-ЛС/23мк в Сводных накладных от 31.07.2023 № 0071/07, от 31.08.2023 № 0071/08, от 30.09.2023 № 0071/09, от 31.10.2023 № 0071/10 отсутствует государственный номер и марка транспортного средства Исполнителя.

9. Заказчиком допущено неэффективное расходование средств бюджета городского округа при заключении Контрактов №№ 109-КП/23х, 119-КП/23х с Обществом с ограниченной ответственностью «Агротехсервис» в общей сумме 276 270,04 рублей.

10. В нарушение пункта 1.1 Контракта № 71-С/23мк у Учреждения отсутствуют заявки на оказание услуг от 02.06.2023 № 8, от 26.06.2023 № 12 при этом приложены акты контроля исполнения данных заявок от 03.06.2023 № 8, от 26.06.2023 № 12. Также в нарушение пункта 2 Технического задания к Контракту № 71-С/23мк во всех представленных Учреждением заявках не прописано количество мешков, подлежащих вывозу.

11. Учреждением документы (возвратные талоны, кассовые чеки) от организации, принимающей отходы по Контрактам №№ 71-С/23мк, 73-ББ/23мк подтверждающие принятый объем (м³) отходов, представлены с отсутствием на них информации, установленной Техническим заданием к Контрактам №№ 71-С/23мк, 73-ББ/23мк, а именно: об организации, сдавшей отходы; даты

сдачи отходов; государственного номера и марки транспортного средства; подписей; на кассовых чеках (онлайн – касса Атол; Сбербанк), также отсутствует информация об объеме (м³) принятых отходов.

12. Выборочным визуальным осмотром установлено, что приобретенные контейнерные площадки по Контракту № 100-КП/23х не соответствуют требованиям установленным приложением № 1 к спецификации Контракта № 100-КП/23х.

13. В нарушение условий Контрактов №№ 23-КП/23мк, 34-ДР/23мк, 41-ДР/23мк, 71-С/23мк, 73-ББ/23мк, 148-ДР/23мк¹⁵¹ у Заказчика отсутствуют все фото (видео) материалы мест оказания услуг (работ) с адресной привязкой, а также с временем осуществления съемки.


14. Ввиду отсутствия части документов (указанных в пунктах 10,11, 13 Выводов к отчету о результатах контрольного мероприятия) необходимых для осуществления контрольного мероприятия по Контрактам №№ 23-КП/23мк, 71-С/23мк, 73-ББ/23мк Контрольно-счетная палата не может провести проверку фактически выполненных работ по Контрактам №№ 23-КП/23мк, 71-С/23мк, 73-ББ/23мк.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:
 - в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;
 - Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить информационное письмо объекту контроля с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений, а также с целью дальнейшего использования в работе и недопущения нарушений в дальнейшем.
3. Направить информационное письмо в адрес Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях предупреждения выявленных нарушений в подведомственных Управлению учреждениях.
4. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор



В.В. Глухов

Отчет утвержден 31.05.2024 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.05.2024 № 4).

¹⁵¹ А также технических заданий к Контрактам №№ 23-КП/23мк, 34-ДР/23мк, 41-ДР/23мк, 71-С/23мк, 73-ББ/23мк, 148-ДР/23мк.