КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031,
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/302-516

Заключение № 01-07/186-01/э
на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2021 № 2623 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов»

« 13 » декабря 2022 года г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа[1] в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа[2] от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект Постановления Администрации городского округа «О внесении изменений в Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2021 № 2623 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов»[3] подготовлен Управлением экономического развития и предпринимательства администрации городского округа и представлен в Контрольно-счетную палату 09.12.2022.

---

[1] Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
[2] Далее – городской округ.
[3] Далее – Проект постановления, Проект.

Изменения в Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2021 № 2623 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов»[4] вносятся на основании приятого решения координационного органа, образованного при администрации городского округа, в лице согласительной комиссии по отбору инвестиционных объектов при рабочей группе по вопросам разработки и реализации муниципальных программ городского округа[5] (протокол от 05.12.2022 № 8), в соответствии с поступившим уведомлением от Министерства финансов Камчатского края, на основании пунктов 2.20, 2.24 Порядка принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2015 № 2108.

Согласительной комиссией приняты решения о корректировках и уточнениях бюджетных ассигнований Перечня инвестиционных объектов городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов, а именно внесены корректировки и уточнены бюджетные ассигнования по следующим инвестиционным объектам:

1. «Автомобильная дорога от пос. Заозерный до Халактырского пляжа»:

1.2. увеличен объем финансирования в 2022 году за счет средств бюджета городского округа на общую сумму 1 009,687000 тыс. рублей (источник покрытия дополнительной потребности: экономия по факту выполнения работ по мероприятию «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края[6]»);

По результатам заключения муниципального контракта от 17.05.2022 № 0138300000422000333 на сумму 11 663,40890 тыс. рублей необходимо уточнить объемы финансирования по видам работ. В ходе выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации выявлены дополнительные объемы работ, неучтенные в смете данного муниципального контракта на общую сумму 1 009,68700 тыс. рублей, которые предлагается выполнить за счет изменения цены контракта в рамках возможного по законодательству о закупках 10 процентного увеличения. Выявление дополнительных работ связано с перетрассировкой планируемой к строительству автодороги, ввиду наличия участков, находящихся в ведении Министерства обороны РФ;

1.3. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта:

– «Срок ввода в эксплуатацию – 2025 год»;

---

[4] Далее – Перечень инвестиционных объектов городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов.

[5] Далее – согласительная комиссия.

[6] Далее – КК.

– «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – будет определена проектной документацией.

2. «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»:

2.1. увеличен объем финансирования на 2022 год за счет средств федерального бюджета в размере 200 212,15000 тыс. рублей по направлению инвестирования «строительно-монтажные работы» (основание: уведомление Министерства финансов КК о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 17.11.2022 № 2411-1);

2.2. уменьшен объем финансирования на 2023 год за счет бюджета городского округа на сумму 168 486,43856 тыс. рублей по направлению инвестирования «строительно-монтажные работы»;

2.3. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта: «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – 680 596,24068 тыс. рублей.

3. «Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными»:

3.1. уменьшен объем финансирования в 2022 году за счет средств бюджета городского округа на сумму 4 614,67357 тыс. рублей (несогласие собственников нежилых помещений на выкуп администрацией городского округа помещений по ул. Лермонтова, д. 24 (поз. 91, 98-100, 101, 102), ул. Драбкина, д. 3 пом. 8, ул. Владивостокская д. 41/1);

3.2. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта:

– «Срок ввода в эксплуатацию (приобретение) – 2025 год»;

– «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – 29 943,24746 тыс. рублей;

– «Основные характеристики объекта – Приобретение 6 нежилых помещений, общей площадью 1 027,40 кв. м.».

4. «Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории»:

3.1. уменьшен объем финансирования в 2022 году за счет средств бюджета городского округа на сумму 10 294,00000 тыс. рублей (несогласие 13 собственников нежилых помещений (гаражных боксов) и исключение из перечня двух земельных участков с кадастровыми номерами 41:01:0010109:2090, 41:01:0010109:2089);

3.2. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта:

– «Срок ввода в эксплуатацию (приобретение) – 2024 год»;

– «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – 9 850,00000 тыс. рублей;

– «Основные характеристики объекта – 15 нежилых помещений (гаражных боксов «Гаражно-строительного кооператива № 158), общей площадью 1 046,9 кв. м. и 2 земельных участка общей площадью 245 кв. м.».

5. «Жилые помещения» (направление инвестирования – приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и авариного жилья; пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

5.1. уменьшен объем финансирования в 2022 году на общую сумму 16 828,68650 тыс. рублей, в том числе:

– 11 932,05122 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (основание: уведомление Министерства финансов КК о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.12.2022 № 2563-1);

– 4 879,80660 тыс. рублей – за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (основание: уведомление Министерства финансов КК о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 01.12.2022 № 2563-2);

– 16,82868 тыс. рублей – за счет средств бюджета городского округа;

5.2. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта: «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – 1 545 728,14719 тыс. рублей.

6. Жилые помещения (направление инвестирования – приобретение жилых помещений; Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»):

6.1. уменьшен объем финансирования в 2022 году на сумму 81 670,65105 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (основание: уведомление Министерства финансов КК о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 06.12.2022 № 2743-1);

6.2. изменены следующие характеристики инвестиционного объекта:

– «Сметная (предполагаемая) стоимость объекта – 2 026 486,58162 тыс. рублей;

– «Основные характеристики объекта – 700 благоустроенных жилых помещений общей площадью 22 995,20 кв. м.».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение Перечня инвестиционных объектов городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов, составит 2 534 605,05221 тыс. рублей (уменьшение 80 672,61268 тыс. рублей, в том числе: увеличение на 200 212,15000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и уменьшение на 93 602,70227 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, на 4 879,80660 за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и на 182 402,25381 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа). Сравнение объемов финансового обеспечения Проекта постановления с показателями действующей редакции представлены в таблице 1:

Таблица 1

Нормативно правовой акт	ИФО[7]	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)						
		Итого	в том числе по годам					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Действующая редакция	**Итог**	2 615 277,66489	1 501 706,00209	936 405,26280	177 166,40000	0,00000	0,00000	0,00000
	ФБ[8]	39 253,80000	13 084,60000	13 084,60000	13 084,60000	0,00000	0,00000	0,00000
	КБ[9]	1 052 752,52081	341 400,32081	547 270,40000	164 081,80000	0,00000	0,00000	0,00000
	СГК[10]	558 471,46828	558 471,46828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	БГО[11]	964 799,87580	588 749,61300	376 050,26280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ	**Итог**	2 534 605,05221	1 589 519,82797	767 918,82424	177 166,40000	0,00000	0,00000	0,00000
	ФБ	239 465,95000	213 296,75000	13 084,60000	13 084,60000	0,00000	0,00000	0,00000
	КБ	959 149,81854	247 797,61854	547 270,40000	164 081,80000	0,00000	0,00000	0,00000
	СГК	553 591,66168	553 591,66168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	БГО	782 397,62199	574 833,79775	207 563,82424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Отклонение	**Итог**	-80 672,61268	87 813,82588	-168 486,43856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	ФБ	200 212,15000	200 212,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	КБ	-93 602,70227	-93 602,70227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	СГК	-4 879,80660	-4 879,80660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	БГО	-182 402,25381	-13 915,81525	-168 486,43856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Изменения объемов финансирования Перечня инвестиционных объектов городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов представлены в приложении 1.

Согласно пояснительной записки, финансово-экономического обоснования к проекту постановления и заключения финансового органа[12] утверждение Проекта постановления не повлечет дополнительных расходов бюджета городского округа.

В целом Проект постановления соответствует принятому решению координационного органа, образованного при администрации городского округа.

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления замечания и предложения отсутствуют. Рекомендуем Проект постановления к принятию в представленной редакции.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

С.Р. Курмаева

[7] Источник финансового обеспечения.
[8] Федеральный бюджет.
[9] Краевой бюджет.
[10] Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
[11] Бюджет городского округа.
[12] Заключение Управления финансов администрации городского округа от 08.12.2022 № 238.

Приложение 1

Изменения Перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Итог	**1 501 706,00209**	**936 405,26280**	**1 589 519,82797**	**767 918,82424**	**87 813,82588**	**-168 486,43856**	**5,8**	**-18,0**
	Федеральный бюджет	**13 084,60000**	**13 084,60000**	**213 296,75000**	**13 084,60000**	**200 212,15000**	**0,00000**	**1 530,1**	**0,0**
	Краевой бюджет	**341 400,32081**	**547 270,40000**	**247 797,61854**	**547 270,40000**	**-93 602,70227**	**0,00000**	**-27,4**	**0,0**
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ	**558 471,46828**	**0,00000**	**553 591,66168**	**0,00000**	**-4 879,80660**	**0,00000**	**-0,9**	**0**
	Бюджет городского округа	**588 749,61300**	**376 050,26280**	**574 833,79775**	**207 563,82424**	**-13 915,81525**	**-168 486,43856**	**-2,4**	**-44,8**
1	**Объект культурного наследия регионального значения "Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском"**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**9 329,92763**	**0,00000**	**9 329,92763**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	0,00000	319,39368	0,00000	319,39368	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	авторский надзор	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	разработка научно-проектной и сметной документации	0,00000	7 498,33395	0,00000	7 498,33395	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	0,00000	1 512,20000	0,00000	1 512,20000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**9 329,92763**	**0,00000**	**9 329,92763**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	9 329,92763	0,00000	9 329,92763	0,00000	0,00000	0,0	0,0
2	**Объект культурного наследия регионального значения "Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском"**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**507,00521**	**0,00000**	**507,00521**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	0,00000	507,00521	0,00000	507,00521	0,00000	0,00000	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**507,00521**	**0,00000**	**507,00521**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	507,00521	0,00000	507,00521	0,00000	0,00000	0,0	0,0
3	**Тепловые сети в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 2, 4 по улице Кирдищева, к жилому дому № 1 (корпусы №№ 1, 2), по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилому дому № 27 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	проектно-сметная документация	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительно-монтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
4	**Тепловые сети в рамках перевода многоквартирных жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП "106 квартал" к жилым домам № 14, 2, 4 по улице Тушканова в городе Петропавловск-Камчатском**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	государственная экспертиза проектной документации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
5	**Автомобильная дорога от пос. Заозерный до Халактырского пляжа**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**11 663,40890**	**0,00000**	**12 673,09590**	**0,00000**	**1 009,68700**	**0,00000**	**8,7**	**0,0**
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	1 509,31700	0,00000	1 211,31611	0,00000	-298,00089	0,00000	-19,7	0,0
	проектно-сметная документация	10 154,09190	0,00000	11 461,77979	0,00000	1 307,68789	0,00000	12,9	0,0
	строительно-монтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	авторский надзор	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**11 663,40890**	**0,00000**	**12 673,09590**	**0,00000**	**1 009,68700**	**0,00000**	**8,7**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	11 663,40890	0,00000	12 673,09590	0,00000	1 009,68700	0,00000	8,7	0,0
6	**Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка»**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проект планировки территории и проект межевания территории	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительный контроль	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	авторский надзор	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
7	**Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**95 067,18783**	**543 489,00163**	**295 279,33783**	**375 002,56307**	**200 212,15000**	**-168 486,43856**	**210,6**	**-31,0**
	строительно-монтажные работы	93 945,78642	540 345,73504	294 157,93642	371 859,29648	200 212,15000	-168 486,43856	213,1	-31,2
	авторский надзор	628,82641	2 636,75359	628,82641	2 636,75359	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	экспертное сопровождение строительства	492,57500	506,51300	492,57500	506,51300	0,00000	0,00000	0,0	0,0

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**95 067,18783**	**543 489,00163**	**295 279,33783**	**375 002,56307**	**200 212,15000**	**-168 486,43856**	**210,6**	**-31,0**
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	200 212,15000	0,00000	200 212,15000	0,00000	100,0	0,0
	краевой бюджет	30 000,00000	370 000,00000	30 000,00000	370 000,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	65 067,18783	173 489,00163	65 067,18783	5 002,56307	0,00000	-168 486,43856	0,0	-97,1
8	**Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция.**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**0,00000**	**6 949,35524**	**0,00000**	**6 949,35524**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	0,00000	5 791,12937	0,00000	5 791,12937	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	авторский надзор	0,00000	1 158,22587	0,00000	1 158,22587	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**0,00000**	**6 949,35524**	**0,00000**	**6 949,35524**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	6 949,35524	0,00000	6 949,35524	0,00000	0,00000	0,0	0,0
9	**Жилые помещения (направление инвестирования - приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**812 843,29773**	**115 231,73670**	**796 014,61123**	**115 231,73670**	**-16 828,68650**	**0,00000**	**-2,1**	**0,0**
	Приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда	812 843,29773	115 231,73670	796 014,61123	115 231,73670	-16 828,68650	0,00000	-2,1	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**812 843,29773**	**115 231,73670**	**796 014,61123**	**115 231,73670**	**-16 828,68650**	**0,00000**	**-2,1**	**0,0**
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ	558 471,46828	0,00000	553 591,66168	0,00000	-4 879,80660	0,00000	-0,9	0,0
	краевой бюджет	11 932,05122	0,00000	0,00000	0,00000	-11 932,05122	0,00000	-100,0	0,0
	бюджет городского округа	242 439,77823	115 231,73670	242 422,94955	115 231,73670	-16,82868	0,00000	0,0	0,0
10	**Жилые помещения (направление инвестирования - приобретение жилых помещений (Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"))**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**312 552,86959**	**190 355,00000**	**230 882,21854**	**190 355,00000**	**-81 670,65105**	**0,00000**	**-26,1**	**0,0**
	Приобретение жилых помещений	312 552,86959	190 355,00000	230 882,21854	190 355,00000	-81 670,65105	0,00000	-26,1	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	**312 552,86959**	**190 355,00000**	**230 882,21854**	**190 355,00000**	**-81 670,65105**	**0,00000**	**-26,1**	**0,0**
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	**0,00000**	**0,00000**	0,0	0,0
	федеральный бюджет	13 084,60000	13 084,60000	13 084,60000	13 084,60000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	краевой бюджет	299 468,26959	177 270,40000	217 797,61854	177 270,40000	-81 670,65105	0,00000	-27,3	0,0
	бюджет городского округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
11	**Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова – Пономарева**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**172 483,71046**	**46 637,33689**	**172 483,71046**	**46 637,33689**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	797,45468	0,00000	797,45468	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	5 125,36490	0,00000	5 125,36490	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительно-монтажные работы	165 853,46868	42 496,00430	165 853,46868	42 496,00430	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительный контроль	646,94631	3 787,16686	646,94631	3 787,16686	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	авторский надзор	60,47589	354,16573	60,47589	354,16573	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**172 483,71046**	**46 637,33689**	**172 483,71046**	**46 637,33689**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	172 483,71046	46 637,33689	172 483,71046	46 637,33689	0,00000	0,00000	0,0	0,0
12	**Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королёва**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**4 443,96300**	**0,00000**	**4 443,96300**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	проект планировки и межевания территории, инженерные изыскания, проектная и рабочая документация с учетом прохождения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости	4 443,96300	0,00000	4 443,96300	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**4 443,96300**	**0,00000**	**4 443,96300**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	4 443,96300	0,00000	4 443,96300	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
13	**Реконструкция автомобильной дороги по пр.Карла Маркса с обустройством остановочного пункта**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 436,15120**	**0,00000**	**2 436,15120**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	2 436,15120	0,00000	2 436,15120	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 436,15120**	**0,00000**	**2 436,15120**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	2 436,15120	0,00000	2 436,15120	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
14	**Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ломоносова с обустройством остановочных пунктов**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**7 579,35100**	**0,00000**	**7 579,35100**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	строительно-монтажные работы	7 579,35100	0,00000	7 579,35100	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**7 579,35100**	**0,00000**	**7 579,35100**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	7 579,35100	0,00000	7 579,35100	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
15	**Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**			**2 022,0**	
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**11 321,89000**	**0,00000**	**11 321,89000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	государственная экспертиза материалов инженерных изысканий	941,44300	0,00000	941,44300	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	корректировка проектно-сметной документации	10 380,44700	0,00000	10 380,44700	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**11 321,89000**	**0,00000**	**11 321,89000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	11 321,89000	0,00000	11 321,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
16	**Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**30 789,85188**	**0,00000**	**26 175,17831**	**0,00000**	**-4 614,67357**	**0,00000**	**-15,0**	**0,0**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	выкуп нежилых помещений	30 789,85188	0,00000	26 175,17831	0,00000	-4 614,67357	0,00000	-15,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**30 789,85188**	**0,00000**	**26 175,17831**	**0,00000**	**-4 614,67357**	**0,00000**	**-15,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	30 789,85188	0,00000	26 175,17831	0,00000	-4 614,67357	0,00000	-15,0	0,0
17	**Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура", кадастровый номер: 41:01:0010122:761**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2 022,0**	
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 455,22065**	**7 866,82100**	**2 455,22065**	**7 866,82100**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	1 041,49200	0,00000	1 041,49200	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительно-монтажные работы	0,00000	7 866,82100	0,00000	7 866,82100	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	1 158,45692	0,00000	1 158,45692	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	инженерно-геологические изыскания	237,35528	0,00000	237,35528	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	инженерно-геодезические изыскания	17,91645	0,00000	17,91645	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 455,22065**	**7 866,82100**	**2 455,22065**	**7 866,82100**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	2 455,22065	7 866,82100	2 455,22065	7 866,82100	0,00000	0,00000	0,0	0,0
18	**Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1", кадастровый номер: 41:01:0010128:4277**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**1 781,10346**	**2 043,42000**	**1 781,10346**	**2 043,42000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	634,63600	0,00000	634,63600	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	строительно-монтажные работы	0,00000	2 043,42000	0,00000	2 043,42000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	проектно-сметная документация	783,46249	0,00000	783,46249	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	инженерно-геологические изыскания	338,86347	0,00000	338,86347	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	инженерно-геодезические изыскания	24,14150	0,00000	24,14150	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**1 781,10346**	**2 043,42000**	**1 781,10346**	**2 043,42000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	1 781,10346	2 043,42000	1 781,10346	2 043,42000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
19	**Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**4 128,61373**	**622,67600**	**4 128,61373**	**622,67600**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	инженерно-геологические изыскания	375,35100	0,00000	375,35100	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	инженерно-геодезические изыскания	62,34800	0,00000	62,34800	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	внесение изменений в проектно-сметную документацию	2 181,74886	0,00000	2 181,74886	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	экспертное сопровождение	315,53600	622,67600	315,53600	622,67600	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	задолженность за выполнение работы, подтвержденные судебными актами, вступившими в законную силу (ГРБС – УАГ, Муниципальный заказчик – МКУ «УКСиР»	1 193,62987	0,00000	1 193,62987	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**4 128,61373**	**622,67600**	**4 128,61373**	**622,67600**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	4 128,61373	622,67600	4 128,61373	622,67600	0,00000	0,00000	0,0	0,0
20	**Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**1 074,47026**	**13 372,98250**	**1 074,47026**	**13 372,98250**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	проектно-сметная документация	1 074,47026	11 741,01985	1 074,47026	11 741,01985	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	государственная экспертиза	0,00000	1 631,96265	0,00000	1 631,96265	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**1 074,47026**	**13 372,98250**	**1 074,47026**	**13 372,98250**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	1 074,47026	13 372,98250	1 074,47026	13 372,98250	0,00000	0,00000	0,0	0,0
21	**Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**20 144,00000**	**0,00000**	**9 850,00000**	**0,00000**	**-10 294,00000**	**0,00000**	**-51,1**	**0,0**
	выкуп у собственников недвижимого имущества для муниципальных нужд для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории	20 144,00000	0,00000	9 850,00000	0,00000	-10 294,00000	0,00000	-51,1	0,0

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (недвижимого имущества)	Действующая редакция		Проект		Отклонение			
						тыс. рублей		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**20 144,00000**	**0,00000**	**9 850,00000**	**0,00000**	**-10 294,00000**	**0,00000**	**-51,1**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	20 144,00000	0,00000	9 850,00000	0,00000	-10 294,00000	0,00000	-51,1	0,0
22	**Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 416,00000**	**0,00000**	**2 416,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	обследование объекта строительства на предмет объема и качества выполненных работ, определение стоимости работ, подлежащих выполнению	2 416,00000	0,00000	2 416,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**2 416,00000**	**0,00000**	**2 416,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	2 416,00000	0,00000	2 416,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
23	**Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток**								
	Год	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**8 524,91240**	**0,00000**	**8 524,91240**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	корректировка проектной документации	600,00000	0,00000	600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	восстановительные работы	4 378,01240	0,00000	4 378,01240	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	обследование и инструментальная диагностика участка автомобильной дорог, визуальный и рентгенографический контроль сварных соединений	3 546,90000	0,00000	3 546,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	**8 524,91240**	**0,00000**	**8 524,91240**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,0**	**0,0**
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0
	бюджет городского округа	8 524,91240	0,00000	8 524,91240	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	0,0