



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа**

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 17
им. В.С. Завойко» города
Петропавловска-Камчатского

Прибыльской Е.В.

ул. Петра Ильичева, 80,
г. Петропавловск-Камчатский, 683012

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 7

«12» сентября 2025 г.

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с пунктом 1.4.4 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 27.12.2024 № 66-КСП, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных на капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта), возмещение расходов по капитальному, текущему ремонту помещений общего пользования в нежилом здании (строении), принадлежащем на праве долевой собственности нескольким собственникам, в которых размещаются муниципальные

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

бюджетные и автономные учреждения» за 2024 год (иные периоды) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» города Петропавловска-Камчатского².

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты 12.09.2025 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты № 10).

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения (недостатки):

1. Подрядчик заменил материалы (плиты минераловатные, трубы полиэтиленовые), предусмотренные проектно-сметной документацией³, на материалы (плиты пенополистирольные, трубы полипропиленовые) с иными характеристиками. Кроме того, подрядчик исключил приобретение материалов (сталь оцинкованную), которые были основанием для определения цены контракта № 157, при этом никаких изменений в проектную документацию сторонами контракта не вносилось.

2. Учреждение, нарушив пункты 6.6, 6.7 муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту плоскости кровли с утеплением и ограждением от 31.05.2024 № 157⁴, приняло и оплатило отдельные объемы работ, выполненные с отступлением от утвержденной ПСД и условий контракта, что привело к неправомерным расходам бюджета городского округа на сумму 308 680,02 рублей.

3. В нарушение части 1 статьи 23, части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ⁵ в договоре возмездного оказания услуг по строительному контролю от 30.05.2024 № б/н⁶, заключенном с единственным поставщиком не указан идентификационный код закупки, а также отсутствует условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

4. В нарушение пункта 4.3.6 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа субсидий на иные цели на 2024 год от 19.01.2024 № 17/Ш-2.1 Учреждением не включено в содержание договора от 30.05.2024 № б/н обязательное условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Учредителю, предоставляющему субсидии, бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов.

5. В ходе обследования работ по контракту № 157 выявлено, что подрядчик необоснованно получил оплату за три вентиляционных зонта при капитальном ремонте кровли. Это привело к неправомерным расходам средств бюджета городского округа в сумме 4 154,31 рубля.

6. Визуальным осмотром помещения верхнего этажа установлены признаки протекания кровли крыши: в районе спортивных залов по одному

² Далее – МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко», Учреждение.

³ Далее – ПСД.

⁴ Далее – контракт № 157.

⁵ Здесь и далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁶ Далее – договор от 30.05.2024 № б/н.

витражу, примыкание на вентиляционных шахтах в районе центральной лестницы, дверного порога выхода № 3 на кровлю.

7. Учреждением в нарушение требований статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 302.1 Приказа Минфина РФ № 157н⁷ не формировался резерв на временной разрыв между поступлением и приемкой выполненных работ.

8. Учетная политика⁸ Учреждения не содержит порядок формирования и учета резерва под электронную приемку товаров, работ, услуг в целях своевременного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.

На основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» настоящее представление внесено в целях принятия МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин и условий, им способствующих, а также предотвращению нанесения материального ущерба бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Надлежит выполнить следующие требования директору МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко»:

1. Рассмотреть настоящее представление.

2. Принять меры по возмещению в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа необоснованно полученной выгоды ИП Закарьевым М.Ю.О⁹ по контракту № 157 в сумме 308 680,02 рублей, образовавшейся в результате замены материалов, предусмотренных ПСД, на материалы с другими характеристиками, а также оплаты МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» отдельных дополнительных объемов работ, выполненных не в соответствии с утвержденной ПСД и условиями контракта, руководствуясь пунктом 6.6 контракта № 157.

3. Усилить контроль за соблюдением и исполнением требований законодательства в сфере закупок.

4. Принять меры по возмещению в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа необоснованно полученной выгоды ИП Закарьевым М.Ю.О по контракту № 157 в сумме 4 154,31 рубля, образовавшейся в результате

⁷ Здесь и далее - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

⁸ Здесь и далее - Учетная политика Учреждения, утверждена приказом МБУ ПКГО «Централизованная бухгалтерия» от 09.01.2024 № ½.

⁹ Далее - ИП Закарьев М.Ю.О, подрядчик.

принятия и оплаты Учреждением фактически не выполненных работ по установке вентиляционных зонтов в объеме 3 штук.

5. Принять меры по устранению подрядчиком дефектов, обнаруженных при визуальном осмотре помещения верхнего этажа, в соответствии с условиями контракта № 157 и гарантийными обязательствами.

6. Обеспечить выполнение порядка ведения бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулируемыми бухгалтерский (бюджетный) учет.

7. Рассмотреть вопрос о применении мер материальной и (или) дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц, допустивших нарушения и недочеты, установленные проверкой.

Представление направляется в соответствии с решением, принятым коллегией Контрольно-счетной палаты на заседании 12.09.2025 (Протокол заседания № 10).

В соответствии со статьей 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» Вы обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах не позднее 10.11.2025.

Неисполнение законного представления Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского в установленный срок влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев